

УТВЕРЖДЕНО
 Исполняющий обязанности
 заместителя главы муниципального
 образования Тбилисский район,
 начальника управления по ЖКХ,
 строительству архитектуры
А.В. Батин
 « 24 » февраля 2024 г.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

Комплексов процессных мероприятий муниципальной программы
 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Тбилисский район»
 на 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Срок реализации мероприятия, дата наступления контрольной точки	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
1.1	Комплекс процессных мероприятий «Организация и развитие систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования Тбилисский район» Мероприятие 1.1: Ремонт артезианной № 72935, ст. Тбилисская, ул. Железнодорожная, д. 56 А	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбилисский район» Баранова Е.А.	09.01.2025- 30.12.2025	
1.1.1	Контрольная точка №1: подготовка документации на аукцион	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбилисский район» Баранова Е.А.	28.03.2025	Проект контракта ПСУ НМЦК Описание закупки Техническое задание
1.1.2	Контрольная точка №2: подписание контракта	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбилисский район»	30.04.2025	Муниципальный контракт

1.1.3	Контрольная точка №3: выполнение работ по капитальному ремонту	Баранова Е.А. Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбилисский район» Баранова Е.А.	22.09.2025	Согласно контракта
1.1.4	Контрольная точка №4: принятие выполненных работ и подписание актов приемки	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбилисский район» Баранова Е.А.	13.10.2025	Акт приемки выполненных работ
1.2	мероприятие 1.2: Капитальный ремонт водозаборной скважины №358-Д, по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район ст. Тбилисская, ул. Московская, 33 Б	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбилисский район» Баранова Е.А.	09.01.2025- 30.12.2025	
1.2.1	Контрольная точка №1: подготовка документации на аукцион	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбилисский район» Баранова Е.А.	28.03.2025	Проект контракта ПСУ НМЦК Описание закупки Техническое задание
1.2.2	Контрольная точка №2: подписание контракта	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбилисский район» Баранова Е.А.	30.04.2025	Муниципальный контракт
1.2.3	Контрольная точка №3: выполнение работ по капитальному ремонту	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбилисский район» Баранова Е.А.	22.09.2025	Согласно контракта
1.2.4	Контрольная точка №4: принятие выполненных работ и подписание актов приемки	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбилисский район» Баранова Е.А.	13.10.2025	Акт приемки выполненных работ
1.3	мероприятие 1.3: Капитальный ремонт сетей водоснабжения в ст. Тбилисская по пер. Среднему, ул. Широкой, ул. Леонова, ул. Октябрьской	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбилисский район» Баранова Е.А.	09.01.2025- 30.12.2025	
1.3.1	Контрольная точка №1: подготовка документации на подачу заявки на субсидию	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбилисский район» Баранова Е.А.	28.03.2025	Заявка Выписка из бюджета НМЦК ПСУ
1.3.2	Контрольная точка №2: результаты рассмотрения заявки в минтэк	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбилисский район» Баранова Е.А.	07.05.2025	Соглашение минтэк
1.3.3	Контрольная точка №3: подготовка документации на	Ведущий специалист МКУ	31.07.2025	Проект контракта

	аукцион	«УКС МО Тбилисский район» Баранова Е.А.		ПСД НМЦК Описание закупки Техническое задание
1.3.4	Контрольная точка №4: выполнение работ	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбилисский район» Баранова Е.А.	22.12.2025	Согласно контракта
1.4	мероприятие 1.4: Прокладка уличного водопровода в ст. Тбилисской от ул. Шилговой до пер. Бригадного	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбилисский район» Баранова Е.А.	09.01.2025- 30.12.2025	
1.4.1	Контрольная точка №1: подготовка документации на аукцион	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбилисский район» Баранова Е.А.	28.03.2025	Проект контракта ПСУ НМЦК Описание закупки Техническое задание
1.4.2	Контрольная точка №2: подписание контракта	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбилисский район» Баранова Е.А.	26.05.2025	Муниципальный контракт
1.4.3	Контрольная точка №3: выполнение работ	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбилисский район» Баранова Е.А.	22.08.2025	Согласно контракта
1.4.4	Контрольная точка №4: принятие выполненных работ и подписание актов приемки	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбилисский район» Баранова Е.А.	22.09.2025	Акт приемки выполненных работ
1.5	Мероприятие 1.5 Составление проектно-сметной документации с прохождением экспертизы по объекту: капитальный ремонт артезианской скважины.	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбилисский район» Баранова Е.А.	09.01.2025- 30.12.2025	
1.5.1	Контрольная точка №1: подготовка документации на аукцион	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбилисский район» Баранова Е.А.	28.03.2025	Проект контракта ПСУ НМЦК Описание закупки Техническое задание
1.5.2	Контрольная точка №2: подписание контракта	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбилисский район» Баранова Е.А.	26.05.2025	Муниципальный контракт

1.5.3	Контрольная точка №3: выполнение работ	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбилисский район» Баранова Е.А.	22.09.2025	Согласно контракта
1.5.4	Контрольная точка №4: принятие выполненных работ и подписание актов приемки	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбилисский район» Баранова Е.А.	22.10.2025	Акт приемки выполненных работ
1.6	Мероприятие 1.6 Передача полномочий по организации водоснабжения населения из поселений в муниципальное образование Тбилисский район	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбилисский район» Баранова Е.А.	09.01.2025-30.12.2025	
1.6.1	Контрольная точка №1: подготовка соглашений	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбилисский район» Баранова Е.А.	07.05.2025	Соглашение
1.6.2	Контрольная точка №2: подписание соглашений	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбилисский район» Баранова Е.А.	09.06.2025	Соглашение
1.6.3	Контрольная точка №3: перевод трансфертов	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбилисский район» Баранова Е.А.	09.06.2025-12.09.2025	Получение бюджетных ассигнований
1.6.4	Контрольная точка №4: перевод трансфертов	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбилисский район» Баранова Е.А.	12.09.2025-29.12.2025	Получение бюджетных ассигнований
1.7	Передача полномочий по организации водоснабжения населения из поселений в муниципальное образование Тбилисский район	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбилисский район» Баранова Е.А.	09.01.2025-30.12.2025	
1.7.1	Контрольная точка №1: подготовка соглашений	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбилисский район» Баранова Е.А.	07.05.2025	Соглашение
1.7.2	Контрольная точка №2: подписание соглашений	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбилисский район» Баранова Е.А.	09.06.2025	Соглашение
1.7.3	Контрольная точка №3: перевод трансфертов	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбилисский район» Баранова Е.А.	09.06.2025-12.09.2025	Получение бюджетных ассигнований
1.7.4	Контрольная точка №4: перевод трансфертов	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбилисский район» Баранова Е.А.	12.09.2025-29.12.2025	Получение бюджетных ассигнований

		Баранова Е.А.			
2	Комплекс профессных мероприятий «Субсидии в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг»				
2.1	Мероприятия по предоставлению субсидий муниципальным унитарным предприятиям	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбилисский район» Баранова Е.А.	09.01.2025-30.12.2025		
2.1.1	Контрольная точка №1: подготовка соглашений	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбилисский район» Баранова Е.А.	07.05.2025		Соглашение
2.1.2	Контрольная точка №2: подписание соглашений	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбилисский район» Баранова Е.А.	09.06.2025		Соглашение
2.1.3	Контрольная точка №3: перевод субсидий	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбилисский район» Баранова Е.А.	09.06.2025-12.09.2025		Получение бюджетных ассигнований
2.1.4	Контрольная точка №4: перевод субсидий	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбилисский район» Баранова Е.А.	12.09.2025-29.12.2025		Получение бюджетных ассигнований
3	Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Тбилисский район»				
3.1	Мероприятия по обустройству контейнерных площадок твердых коммунальных отходов	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбилисский район» Баранова Е.А.	09.01.2025-30.12.2025		
3.1.1	Контрольная точка №1: определение мест для обустройства контейнерной площадки	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбилисский район» Баранова Е.А.	25.04.2025		Выписка из ЕГРН
3.1.2	Контрольная точка №2: определение подрядной организации по обустройству площадки	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбилисский район» Баранова Е.А.	02.06.2025-28.08.2025		Аукционная документация
3.1.3	Контрольная точка №3: выполнение работ	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбилисский район» Баранова Е.А.	01.09.2025-28.11.2025		Согласно контракта
3.1.4	Контрольная точка №4: принятие выполненных работ и подписание актов приемки	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбилисский район» Баранова Е.А.	25.12.2025		Акт приемки выполненных работ

3.2	Мероприятия по проведению рекультивации на полигоне временного хранения твердых коммунальных отходов	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбилисский район» Баранова Е.А.	09.01.2025- 30.12.2025	
3.2.1	Контрольная точка №1: подготовка документации на вступлении в программу	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбилисский район» Баранова Е.А.	20.01.2025- 28.03.2025	Заявка Коммерческие предложения НМЦК Выписка из бюджета ПСУ
3.2.2	Контрольная точка №2: решение о вступлении в программу	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбилисский район» Баранова Е.А.	07.04.2025- 28.07.2025	Соглашение минтэк
3.2.3	Контрольная точка №3: выполнение работ 1 этап	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбилисский район» Баранова Е.А.	04.08.2025- 30.12.2025	Контракт
3.2.4	Контрольная точка №4: выполнение работ 2 этап	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбилисский район» Баранова Е.А.	12.01.2026- 26.06.2026	Контракт

Начальник отдела по ЖКХ, транспорту
и связи управления по ЖКХ,
строительству, архитектуре
администрации муниципального
образования Тбилисский район



А.С. Сергеев