

УТВЕРЖДЕНО

Исполняющий обязанности  
главы муниципального  
образования Тбилисский район,

О.М. Дяхов

2025 г.



## ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

Комплексов процессных мероприятий муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Тбилисский район»

на 2026 год

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Срок реализации мероприятия, дата наступления контрольной точки	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
1	<b>Комплекс процессных мероприятий «Организация и развитие систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования Тбилисский район»</b>			
1.1	Мероприятие 1.3: Капитальный ремонт сетей водоснабжения в ст. Тбилисской по пер. Среднему, ул. Широкой, ул. Леонова, ул. Октябрьской	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбилисский район» Баранова Е.А.	09.01.2026- 30.12.2026	
1.1.1	Контрольная точка № 1: подготовка документации на подачу заявки на субсидию	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбилисский район» Баранова Е.А.	28.03.2026	Заявка Выписка из бюджета НМЦК ПСД
1.1.2	Контрольная точка № 2: результаты рассмотрения заявки в минтэк	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбилисский район» Баранова Е.А.	07.05.2026	Соглашение минтэк

1.1.3	Контрольная точка № 3: подготовка документации на аукцион	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбилисский район» Баранова Е.А.	31.07.2026	Проект контракта ПСУ НМЦК Описание закупки Техническое задание
1.1.4	Контрольная точка № 4: выполнение работ	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбилисский район» Баранова Е.А.	22.12.2026	Согласно контракта
1.2	Мероприятие 1.6 Передача полномочий по организации водоснабжения населения из поселений в муниципальное образование Тбилисский район	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбилисский район» Баранова Е.А.	09.01.2026- 30.12.2026	
1.2.1	Контрольная точка № 1: подготовка соглашений	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбилисский район» Баранова Е.А.	07.05.2026	Соглашение
1.2.2	Контрольная точка № 2: подписание соглашений	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбилисский район» Баранова Е.А.	09.06.2026	Соглашение
1.2.3	Контрольная точка № 3: перевод трансфертов	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбилисский район» Баранова Е.А.	09.06.2026- 12.09.2026	Получение бюджетных ассигнований
1.2.4	Контрольная точка № 4: перевод трансфертов	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбилисский район» Баранова Е.А.	12.09.2026- 29.12.2026	Получение бюджетных ассигнований
1.3	Передача полномочий по организации водоснабжения населения из поселений в муниципальное образование Тбилисский район	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбилисский район» Баранова Е.А.	09.01.2026- 30.12.2026	
1.3.1	Контрольная точка № 1: подготовка соглашений	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбилисский район» Баранова Е.А.	07.05.2026	Соглашение
1.3.2	Контрольная точка № 2: подписание соглашений	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбилисский район» Баранова Е.А.	09.06.2026	Соглашение
1.3.3	Контрольная точка № 3: перевод трансфертов	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбилисский район» Баранова Е.А.	09.06.2026- 12.09.2026	Получение бюджетных ассигнований

1.3.4	Контрольная точка № 4: перевод трансфертов	Баранова Е.А. Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбигиисский район» Баранова Е.А.	12.09.2026- 29.12.2026	Получение бюджетных ассигнований
1.4	Мероприятие по «Замена напорного трубопровода сети водоотведения, расположенного на улице Октябрьской от вечного огня до колодца по улице Октябрьской 101 А»	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбигиисский район» Баранова Е.А.	09.01.2026- 31.12.2026	
1.4.1	Контрольная точка № 1: подготовка документации на аукцион	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбигиисский район» Баранова Е.А.	02.02.2026- 31.03.2026	Проект контракта ПСУ НМЦК Описание закупки Техническое задание
1.4.2	Контрольная точка № 2: выполнение работ	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбигиисский район» Баранова Е.А.	01.04.2026- 01.08.2026	Согласно контракта
1.4.3	Контрольная точка № 3: приемка работ	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбигиисский район» Баранова Е.А.	01.08.2026- 01.09.2026	Согласно контракта
1.4.4	Контрольная точка № 4: приемка работ, подписание документов	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбигиисский район» Баранова Е.А.	01.09.2025- 01.10.2026	Согласно контракта
2	<b>Комплекс процессных мероприятий «Субсидии в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг»</b>			
2.1	Мероприятия по предоставлению субсидий муниципальным унитарным предприятиям	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбигиисский район» Баранова Е.А.	09.01.2026- 30.12.2026	
2.1.1	Контрольная точка №1: подготовка соглашений	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбигиисский район» Баранова Е.А.	07.05.2026	Соглашение
2.1.2	Контрольная точка №2: подписание соглашений	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбигиисский район» Баранова Е.А.	09.06.2026	Соглашение
2.1.3	Контрольная точка №3: перевод субсидий	Ведущий специалист МКУ	09.06.2026-	Получение бюджетных

		«УКС МО Тбилисский район» Баранова Е.А.	12.09.2026	ассигнований
2.1.4	Контрольная точка №4: перевод субсидий	Ведущий специалист МКУ «УКС МО Тбилисский район» Баранова Е.А.	12.09.2026- 29.12.2026	Получение бюджетных ассигнований

Исполняющий обязанности начальника  
отдела по ЖКХ, транспорту и связи  
управления по ЖКХ, строительству,  
архитектуре администратии муниципального  
образования Тбилисский район

К.К. Смирнова