



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТБИЛИССКИЙ РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 02.04.2024

ст-ца Тбилисская

№ 35-Р

Об изменении существенных условий
муниципального контракта
от 13 июня 2023 г. № 08185000082300383100001
на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд

Рассмотрев обоснование заключения дополнительного соглашения от 1 апреля 2024 г. «Об изменении существенного условия муниципального контракта от 13 июня 2023 г. № 08185000082300383100001 на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд по объекту: «Строительство сети газораспределения х. Веревкин Тбилисского района Краснодарского края, II - этап строительства. Распределительный газопровод высокого давления. Распределительные газопроводы низкого давления», предоставленного управлением по ЖКХ, строительству, архитектуре администрации муниципального образования Тбилисский район, в связи с тем, что исполнение контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий, невозможно, на основании письма ООО «Стройклимат» от 26 марта 2024 г. № 14 об изменении существенных условий Контракта, руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьями 7, 43 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 31, 60, 66 Устава муниципального образования Тбилисский район:

1. Изменить по соглашению сторон следующие существенные условия муниципального контракта от 13 июня 2023 г. № 08185000082300383100001 на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд по объекту: «Строительство сети газораспределения х. Веревкин Тбилисского района Краснодарского края, II - этап строительства. Распределительный газопровод высокого давления. Распределительные газопроводы низкого давления» (далее – Контракт), заключенного между администрацией муниципального

2

образования Тбилисский район и обществом с ограниченной ответственностью «Стройклимат»:

1) пункт 2.1. Контракта изложить в новой редакции: «2.1. Цена контракта, является твердой, определена на весь срок исполнения контракта и включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет: 39 381 135 (тридцать девять миллионов триста восемьдесят одна тысяча сто тридцать пять) рублей 50 копеек, НДС не предусмотрен».

2) в пункте 2.2. Контракта слова «8 этап: начало – с даты заключения контракта, но не ранее 15.06.2023 г., окончание (с учетом приемки работ и оплаты выполненных работ) – 24.04.2024 г., стоимость этапа 6 732 124 рублей 47 копеек;» заменить словами «8 этап: начало – с даты заключения контракта, но не ранее 15.06.2023 г., окончание (с учетом приемки работ и оплаты выполненных работ) – 24.04.2024 г., стоимость этапа 6 703 018 рублей 99 копеек;»

3) изложить приложение № 2 к Контракту «Смета контракта» в новой редакции (приложение).

2. Исполняющему обязанности заместителя главы муниципального образования Тбилисский район, начальника управления по ЖКХ, строительству, архитектуре Ручинскому А.И.:

1) внести в Контракт изменение в соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения;

2) осуществить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации мероприятия, связанные с изменением существенного условия Контракта.

3. Отделу информатизации организационно – правового управления администрации муниципального образования Тбилисский район (Свиридов Д.И.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации муниципального образования Тбилисский район в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя главы муниципального образования Тбилисский район, начальника управления по ЖКХ, строительству, архитектуре Ручинского А.И.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
Тбилисский район



В.А. Гусев

Приложение
к распоряжению администрации
муниципального образования
Тбилисский район
от «02» апреля 2024 г. № 35-Р

«Приложение № 2
к контракту № 081850000082300383100001
от «13» июня 2023 г.

**Смета контракта (с учетом изменения)
строительство объекта: «Строительство сети газораспределения х. Верекин Тбилисского района Краснодарского края,
II - этап строительства. Распределительный газопровод высокого давления. Распределительные газопроводы низкого давления»
(наименование объекта)**

№ п/п	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования	Ед. изм.	Количество (объем работ)	Цена, руб.		Страна происхождения товара (оборудования)**
				На единицу измерения без НДС	Стоимость*	
1	1.1 Подготовка территории строительства. Снос зеленых насаждений.	комплекс работ	1	37 159,38	37 159,38	
	1.2 Основные объекты строительства. Распределительный газопровод высокого давления. (Земляные работы, прокладка подземного полиэтиленового газопровода высокого давления, поз. 1-180 – 30,0%).	комплекс работ	1	5 653 903,58	5 653 903,58	
2	2.1 Основные объекты строительства. Распределительный газопровод высокого давления. (Земляные работы, прокладка подземного полиэтиленового газопровода	комплекс работ	1	5 653 717,79	5 653 717,79	

3	3.1 Основные объекты строительства. Распределительный газопровод высокого давления. (Земляные работы, прокладка подземного полиэтиленового газопровода высокого давления, поз. 1-180 – 31,79%).	комплекс работ	1	5 990 479,59	5 990 479,59	
	3.2 Основные объекты строительства. Распределительный газопровод низкого давления. (Земляные работы, прокладка подземного полиэтиленового газопровода низкого давления, поз. 1-153 – 0,44%).	комплекс работ	1	79 996,11	79 996,11	
4	4.1 Основные объекты строительства. Распределительный газопровод низкого давления. (Земляные работы, прокладка подземного полиэтиленового газопровода низкого давления, поз. 1-153 – 8,18%).	комплекс работ	1	1 467 814,68	1 467 814,68	
	4.2 Установка ШГРП	комплекс работ	1	301 955,85	301 955,85	
	4.3 Молниезвод и заземление ГРПП	комплекс работ	1	29 157,75	29 157,75	
5	5.1 Основные объекты строительства. Распределительный газопровод низкого давления. (Земляные работы, прокладка подземного полиэтиленового газопровода низкого давления, поз. 1-153 - 25%).	комплекс работ	1	4 487 977,26	4 487 977,26	
6	6.1 Основные объекты строительства. Распределительный газопровод низкого давления. (Земляные работы, прокладка подземного полиэтиленового газопровода низкого давления, поз. 1-153 - 25%).	комплекс работ	1	4 487 977,26	4 487 977,26	

7	7.1	Основные объекты строительства. Распределительный газопровод низкого давления. (Земляные работы, прокладка подземного полиэтиленового газопровода низкого давления, поз. 1-153 - 25%).	комплекс работ	1	4 487 977,26	4 487 977,26	
	8	8.1	Основные объекты строительства. Распределительный газопровод низкого давления. (Земляные работы, прокладка подземного полиэтиленового газопровода низкого давления, поз. 1-153 – 16,38%).	комплекс работ	1	3 683 612,49	3 683 612,50
	8.2	Основные объекты строительства. Распределительный газопровод низкого давления. (Контроль сварных стыков и испытания трубопроводов, поз. 154-164).	комплекс работ	1	181 404,28	181 404,28	
	8.3	Основные объекты строительства. Распределительный газопровод высокого давления. (Контроль сварных стыков и испытания трубопроводов, поз. 181-188).	комплекс работ	1	153 701,02	153 701,02	
	8.4	Рекультивация	комплекс работ	1	138 833,42	138 833,42	
	8.5	Благоустройство и ограждение ГРПШ	комплекс работ	1	55 902,17	55 902,17	
	8.6	Временные здания и сооружения - Сети инженерно- технического обеспечения (газо- тепло-, водоснабжения и водоотведения) в черте города (линейная часть) - 1,5 %	комплекс работ	0	0	0	
	8.7	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3 %	комплекс работ	1	998 403,82	998 403,82	

8.8	Основные объекты строительства. Распределительный газопровод высокого давления. (Земляные работы, прокладка подземного полиэтиленового газопровода высокого давления, поз. 1-180 – 8,21%).	комплекс работ	1	1 499 016,53	1 499 016,52		
8.9	Установка ШГРП (Работы, учтенные в предыдущих этапах)	комплекс работ	1	-7 854,74	-7 854,74		
Итого:					39 381 135,5	39 381 135,5	
Сумма НДС 20 % - не предусмотрен					0	0	
Всего, НДС не предусмотрен					39 381 135,5	39 381 135,5	

Исполняющий обязанности заместителя
главы муниципального
образования Тбилисский район,
начальника управления по ЖКХ,
строительству, архитектуре



А.И. Ручинский