



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ТБИЛИССКИЙ РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11.09.2023

ст-ца Тбилисская

№ 96-р

Об изменении существенных условий  
муниципального контракта  
от 13 марта 2023 г. № 081850000823001133-17  
«Капитальный ремонт строений Литер А, А1  
МБОУ «СОШ № 10» по адресу: Краснодарский край,  
Тбилисский район, станция Нововладимировская,  
улица Ленина, дом 13»

Рассмотрев обоснование заключения дополнительного соглашения № 8 к муниципальному контракту № 081850000823001133-17 от 13 марта 2023 г. «Капитальный ремонт строений Литер А, А1 МБОУ «СОШ № 10» по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, станция Нововладимировская, улица Ленина, дом 13», предоставленного муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 10» имени Героя Советского Союза Гагарина Юрия Алексеевича, в связи с тем, что исполнение контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, на основании письма ООО «КСМ» от 4 сентября 2023 г. № 757 «Об изменении существенных условий Контракта (авансировании)», руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьями 7, 43 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 31, 60, 66 Устава муниципального образования Тбилисский район:

1. Изменить по соглашению сторон следующие существенные условия муниципального контракта от 13 марта 2023 г. № 081850000823001133-17 «Капитальный ремонт строений Литер А, А1 МБОУ «СОШ № 10» по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, станция Нововладимировская, улица

Ленина, дом 13» (далее – Контракт), заключенного между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 10» имени Героя Советского Союза Гагарина Юрия Алексеевича и обществом с ограниченной ответственностью «КСМ» (ИНН 6623106711, ОГРН 1146623008454):

в пункте 2.7 Контракта слова «Аванс не предусмотрен.» исключить; дополнить Контракт пунктами 2.7.1 - 2.7.3 следующего содержания:

«2.7.1. Оплата Работ по контракту, выполняемых Подрядчиком, предусматривает выплату Подрядчику авансового платежа, размер которого составляет 20 процентов от цены этапа контракта, начиная с 7 этапа, что составляет 15 641 687 (пятнадцать миллионов шестьсот сорок одна тысяча шестьсот восемьдесят семь) рублей 67 копеек, в том числе:

авансовый платеж 7 этапа - 5 538 202 (пять миллионов пятьсот тридцать восемь тысяч двести два) рубля 76 копеек;

авансовый платеж 8 этапа - 7 819 677 (семь миллионов восемьсот девятнадцать тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 26 копеек;

авансовый платеж 9 этапа - 1 623 597 (один миллион шестьсот двадцать три тысячи пятьсот девяносто семь) рублей 64 копейки;

авансовый платеж 10 этапа - 660 210 (шестьсот шестьдесят тысяч двести десять) рублей 01 копейка.

2.7.2. Выплата целевых авансовых платежей, указанных в п. 2.7.1 Контракта, производится Заказчиком в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Соглашения на основании счета, предоставленного Подрядчиком, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных Заказчику объемов финансирования.

2.7.3. Погашение суммы выплаченного аванса осуществляется путём зачёта 20 процентов от стоимости выполненных и принятых в отчётном периоде Работ на основании представленных Подрядчиком и подписанных Сторонами документов о приемке выполненных работ. Оставшаяся после удержания разница в размере 80 % от стоимости выполненных и принятых в отчетном периоде Работ оплачивается Заказчиком в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ.»

2. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 10» имени Героя Советского Союза Гагарина Юрия Алексеевича (Ваганова Л.В.):

1) внести в Контракт изменения в соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения;

2) осуществить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации мероприятия, связанные с изменением существенных условий Контракта.

3. Отделу информатизации организационно-правового управления администрации муниципального образования Тбилисский район (Свиридов Д.И.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте

администрации муниципального образования Тбилисский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы муниципального образования Тбилисский район Кузина А.В.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования  
Тбилисский район



Е.Г. Ильин

ОБОСНОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 8  
к муниципальному контракту № 081850000823001133-17  
от 13 марта 2023 года

«Капитальный ремонт строений Литер А, А1 МБОУ «СОШ № 10»  
по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район,  
станция Нововладимировская, улица Ленина, дом 13»

В связи с обращением подрядчика общества с ограниченной ответственностью «КСМ» (сокращенное наименование – ООО «КСМ»), исх. № 757 от 04.09.2023 г., к заказчику - муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 10» имени Героя Советского Союза Гагарина Юрия Алексеевича (сокращенное наименование - МБОУ «СОШ № 10») о рассмотрении вопроса об изменении существенных условий контракта от 13 марта 2023 г. № 081850000823001133-17 «Капитальный ремонт строений Литер А, А1 МБОУ «СОШ № 10» по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, станция Нововладимировская, улица Ленина, дом 13» (далее – Контракт) по причине возникновения независимых от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения Контракта.

В настоящее время Подрядчиком увеличено количество рабочих на объекте в целях наращивания темпов работ и сдачи объекта в срок, предусмотренный Контрактом. В связи с этим возникла необходимость в увеличении объемов оплат субподрядным организациям. Кроме того, в ходе работ была выявлена необходимость в производстве дополнительных видов работ, не предусмотренных Контрактом, что потребовало внесения изменений в существенные условия Контракта, а следовательно, и в порядок выполнения работ Подрядчиком. Данные факты не были известны Сторонам при заключении Контракта и были выявлены только при демонтажных работах. Полученные от выполненных работ денежные средства Подрядчик направляет на расчеты с субподрядчиками, а закупку материалов Подрядчик производит за свой счет.

Таким образом, учитывая отсутствие аванса, материалы Подрядчик должен закупить, доставить на объект за свой счет, что составляет значительную финансовую нагрузку для предприятия в довольно сжатые сроки.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 06.03.2023 г. № 348 «О приостановлении действия абзаца четвертого подпункта «а» и подпункта «б» пункта 18 положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета и установлении размеров авансовых платежей: при заключении государственных (муниципальных) контрактов в 2023 году» в 2023 году главные распорядители средств федерального бюджета как получатели средств федерального бюджета и подведомственные им получатели средств федерального бюджета (далее - получатели средств федерального бюджета) предусматривают в заключаемых ими договорах (государственных: контрактах)

на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), средства на финансовое обеспечение которых подлежат казначейскому сопровождению в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, авансовые платежи в размере до 50 процентов суммы договора (государственного контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств доведенных до получателей средств федерального бюджета на указанные цели на соответствующий финансовый год.

В связи с этим требуется внести изменения в существенные условия Контракта, а именно:

1. В пункте 2.7 Контракта слова «Аванс не предусмотрен.» исключить.

2. Дополнить Контракт пунктами 2.7.1-2.7.4 следующего содержания:

«2.7.1. Оплата Работ по контракту, выполняемых Подрядчиком, предусматривает выплату Подрядчику авансового платежа, размер которого составляет 20 процентов от цены этапа контракта, начиная с 7 этапа, что составляет 15 641 687 (пятнадцать миллионов шестьсот сорок одна тысяча шестьсот восемьдесят семь) рублей 67 копеек, в том числе:

- авансовый платеж 7 этапа - 5 538 202 (пять миллионов пятьсот тридцать восемь тысяч двести два) рубля 76 копеек;

- авансовый платеж 8 этапа - 7 819 677 (семь миллионов восемьсот девятнадцать тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 26 копеек;

- авансовый платеж 9 этапа - 1 623 597 (один миллион шестьсот двадцать три тысячи пятьсот девяносто семь) рублей 64 копейки;

- авансовый платеж 10 этапа - 660 210 (шестьсот шестьдесят тысяч двести десять) рублей 01 копейка.

2.7.2. Выплата целевых авансовых платежей, указанных в п. 2.7.1 контракта, производится Заказчиком в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Соглашения на основании счета, предоставленного Подрядчиком, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных Заказчику объемов финансирования.

2.7.3. Погашение суммы выплаченного аванса осуществляется путём зачёта 20 процентов от стоимости выполненных и принятых в отчётном периоде Работ на основании представленных Подрядчиком и подписанных Сторонами документов о приемке выполненных работ. Оставшаяся после удержания разница в размере 80 % от стоимости выполненных и принятых в отчетном периоде Работ оплачивается Заказчиком в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ.»

Данная мера позволит ООО «КСМ» не снижать темпов выполнения работ в тех объемах и в том порядке, которые предусмотрены Контрактом.

Заказчик МБОУ «СОШ № 10», руководствуясь распоряжением администрации муниципального образования Тбилисский район № 37-р от 06.06.2022 г. «Об утверждении порядка изменения существенных условий контракта для включения в решения, предусмотренные частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд», считает возможным изменить выше обозначенные существенные условия Контракта.

Приложение:

- письмо ООО «КСМ» в 1 экз. на 2 листах

Директор муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная  
школа № 10» имени Героя Советского  
Союза Гагарина Юрия Алексеевича



Л.В. Ваганова

Согласовано:

Заместитель главы муниципального  
образования Тбилисский район

А.В. Кузин

Начальник управления образованием  
администрации муниципального  
образования Тбилисский район

Н.Е. Плавко