



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ТБИЛИССКИЙ РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18.08.2023

ст-ца Тбилисская

№ 867

Об изменении существенных условий  
муниципального контракта  
от 13 июня 2023 г. № 08185000082300383100001  
на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд

Рассмотрев обоснование заключения дополнительного соглашения от 18 августа 2023 г. «Об изменении существенного условия муниципального контракта от 13 июня 2023 г. № 08185000082300383100001 на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд по объекту: «Строительство сети газораспределения х. Веревкин Тбилисского района Краснодарского края, II - этап строительства. Распределительный газопровод высокого давления. Распределительные газопроводы низкого давления», предоставленного управлением по ЖКХ, строительству, архитектуре администрации муниципального образования Тбилисский район, в связи с тем, что исполнение контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий, невозможно, на основании письма ООО «Стройклимат» от 14 августа 2023 г. № 47 об изменении существенных условий Контракта, руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьями 7, 43 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 31, 60, 66 Устава муниципального образования Тбилисский район:

1. Изменить по соглашению сторон следующие существенные условия муниципального контракта от 13 июня 2023 г. № 08185000082300383100001 на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд по объекту: «Строительство сети газораспределения х. Веревкин Тбилисского района Краснодарского края, II - этап строительства. Распределительный газопровод высокого давления. Распределительные газопроводы низкого давления» (далее – Контракт), заключенного между администрацией муниципального

образования Тбилисский район и обществом с ограниченной ответственностью «Стройклимат»:

1) пункт 2.9. Контракта изложить в новой редакции:

«2.9. Оплата выполненных работ, в том числе отдельных этапов, осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) в пределах цены контракта в соответствии с расчетом индивидуального контрактного коэффициента (приложение № 5 к контракту, являющееся его неотъемлемой частью), на основании сметы контракта (приложение № 2 к контракту), с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ (приложение № 1 к контракту) и фактически выполненных Подрядчиком работ. При этом составление сметы такого контракта осуществляется в пределах цены контракта без использования предусмотренных проектной документацией в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, и сметных цен строительных ресурсов.»;

2) изменить стоимость комплекса работ первого этапа, изложив приложение № 2 к Контракту «Смета контракта» в новой редакции (приложение 1);

3) дополнить Контракт приложением № 5 «Расчет индивидуального контрактного коэффициента» (приложение 2).

2. Исполняющему обязанности заместителя главы муниципального образования Тбилисский район, начальника управления по ЖКХ, строительству, архитектуре Батину А.В.:

1) внести в Контракт изменение в соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения;

2) осуществить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации мероприятия, связанные с изменением существенного условия Контракта.

3. Отделу информатизации организационно – правового управления администрации муниципального образования Тбилисский район (Вылегжанин А.О.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации муниципального образования Тбилисский район в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя главы муниципального образования Тбилисский район, начальника управления по ЖКХ, строительству, архитектуре Батина А.В.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования  
Тбилисский район



Е.Г. Ильин

Приложение 1  
к распоряжению администрации  
муниципального образования  
Тбилисский район  
от «14» августа 2023 г. № 86/п

«Приложение № 2  
к контракту № 081850000082300383100001  
от «13» июня 2023 г

**Смета контракта**

**строительство объекта: «Строительство сети газораспределения х.  
Веревкин Тбилисского района Краснодарского края, II - этап строительства.  
Распределительный газопровод высокого давления. Распределительные  
газопроводы низкого давления»**

| N п/п | Наименования конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования  | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена на единицу измерения, без НДС, руб. | Стоимость всего, руб. | Страна происхождения оборудования |
|-------|--|-------------------|--------------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|
| 1     | 2  | 3                 | 4                        | 5  | 6                     | 7                                 |
| 1     | 1.1 Подготовка территории строительства. Снос зеленых насаждений.  | комплекс работ    | 1                        | 37 159,38                                | 37 159,38             |                                   |
|       | 1.2 Основные объекты строительства. Распределительный газопровод высокого давления. (Земляные работы, прокладка подземного полиэтиленового газопровода высокого давления, поз. 1-180 - 26,1%). | комплекс работ    | 1                        | 5 653 903,58                             | 5 653 903,58          |                                   |
| 2     | 2.1 Основные объекты строительства. Распределительный газопровод высокого давления. (Земляные работы, прокладка подземного полиэтиленового газопровода высокого давления, поз. 1-180 - 26,1%). | комплекс работ    | 1                        | 5 653 717,79                             | 5 653 717,79          |                                   |

|   |   |                |   |              |              |  |
|---|---|----------------|---|--------------|--------------|--|
| 3 | 3.1 Основные объекты строительства. Распределительный газопровод высокого давления. (Земляные работы, прокладка подземного полиэтиленового газопровода высокого давления, поз. 1-180 - 29,63%). | комплекс работ | 1 | 6 070 475,70 | 6 070 475,70 |  |
| 4 | 4.1 Основные объекты строительства. Распределительный газопровод высокого давления. (Земляные работы, прокладка подземного полиэтиленового газопровода высокого давления, поз. 1-180 - 18,17%). | комплекс работ | 1 | 1 467 814,68 | 1 467 814,68 |  |
|   | 4.2 Установка ШГРП  | комплекс работ | 1 | 301 955,85   | 301 955,85   |  |
|   | 4.3 Молниезащита и заземление ГРПШ  | комплекс работ | 1 | 29 157,75    | 29 157,75    |  |
| 5 | 5.1 Основные объекты строительства. Распределительный газопровод низкого давления. (Земляные работы, прокладка подземного полиэтиленового газопровода низкого давления, поз. 1-153 - 25%).      | комплекс работ | 1 | 4 487 977,26 | 4 487 977,26 |  |
| 6 | 6.1 Основные объекты строительства. Распределительный газопровод низкого давления. (Земляные работы, прокладка подземного полиэтиленового газопровода низкого давления, поз. 1-153 - 25%).      | комплекс работ | 1 | 4 487 977,26 | 4 487 977,26 |  |

|   |     |  |                |   |              |              |  |
|---|-----|--|----------------|---|--------------|--------------|--|
| 7 | 7.1 | Основные объекты строительства. Распределительный газопровод низкого давления. (Земляные работы, прокладка подземного полиэтиленового газопровода низкого давления, поз. 1-153 - 25%). | комплекс работ | 1 | 4 487 977,26 | 4 487 977,26 |  |
| 8 | 8.1 | Основные объекты строительства. Распределительный газопровод низкого давления. (Земляные работы, прокладка подземного полиэтиленового газопровода низкого давления, поз. 1-153 - 25%). | комплекс работ | 1 | 4 487 985,22 | 4 487 985,22 |  |
|   | 8.2 | Основные объекты строительства. Распределительный газопровод низкого давления. (Контроль сварных стыков и испытания трубопроводов, поз. 154-164 ).                                     | комплекс работ | 1 | 181 404,28   | 181 404,28   |  |
|   | 8.3 | Основные объекты строительства. Распределительный газопровод высокого давления. (Контроль сварных стыков и испытания трубопроводов, поз. 181-188).                                     | комплекс работ | 1 | 153 701,02   | 153 701,02   |  |
|   | 8.4 | Рекультивация  | комплекс работ | 1 | 139 527,56   | 139 527,56   |  |
|   | 8.5 | Благоустройство и ограждение ГРПШ  | комплекс работ | 1 | 56 181,67    | 56 181,67    |  |
|   | 8.6 | Временные здания и сооружения - Сети инженерно-технического обеспечения ( газо-тепло-, водоснабжения и водоотведения) в черте города (линейная часть) - 1,5 %                          | комплекс работ | 1 | 565 453,61   | 565 453,61   |  |

|                                  |  |                |   |              |               |               |  |
|----------------------------------|--|----------------|---|--------------|---------------|---------------|--|
| 8.7                              | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3 % | комплекс работ | 1 | 1 147 871,10 | 1 147 871,10  |               |  |
| Итого:                           |  |                |   |              | 39 410 240,97 | 39 410 240,97 |  |
| Сумма НДС 20 % - не предусмотрен |  |                |   |              | 0,00          | 0,00          |  |
| Всего, НДС не предусмотрен       |  |                |   |              |               | 39 410 240,97 |  |

».

Исполняющий обязанности заместителя  
главы муниципального  
образования Тбилисский район,  
начальника управления по ЖКХ,  
строительству, архитектуре



А.В. Батин

Приложение 2  
к распоряжению администрации муниципального  
образования Тбилисский район  
от «18» августа 2023 г. № 867

«Приложение № 5  
к муниципальному контракту  
№: 08185000082300383100001  
от 13.06.2023 г.

Расчет индивидуального контрактного коэффициента

по объекту: "Строительство сети газораспределения х. Вережки Тбилисского района Краснодарского края, II - этап строительства.  
Распределительный газопровод высокого давления. Распределительные газопроводы низкого давления"

| № п/п | № сметного расчета (сметы) | Наименование работ и затрат                    | Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации на 3 кв. 2022 г. | НДС 20%     | Индекс твердой договорной цены | Твердая договорная цена по результатам аукциона |
|-------|----------------------------|--|---|-------------|--------------------------------|---|
| 1     | 01-01                      | Снос зеленых насаждений                        | 34 293,43   | 0,00        | 1,0835713819                   | 37 159,38                                       |
| 2     | 01-02                      | Рекультивация                                  | 128 125,77  | 0,00        |                                | 138 833,42                                      |
| 3     | 02-01                      | Распределительный газопровод высокого давления | 17 446 849,18   | 0,00        |                                | 18 904 906,48                                   |
| 4     | 02-02                      | Распределительный газопровод низкого давления  | 16 651 511,66   | 0,00        |                                | 18 043 101,50                                   |
| 5     | 02-03                      | Установка ШГ РП                                | 277 280,90  | 0,00        |                                | 300 453,65                                      |
| 6     | 04-01                      | Молинистоуд и заземление ГРПП                  | 26 775,06   | 0,00        |                                | 29 012,69                                       |
| 7     | 07-01                      | Благоустройство и ограждение ГРПП              | 51 590,67   | 0,00        |                                | 55 902,17                                       |
|       |                            | Итого  | 34 616 426,67   | 0,00        |                                | 37 509 369,28                                   |
|       |                            | Временные здания и сооружения - 1,5%           | 519 246,40  |             |                                | 562 640,54                                      |
|       |                            | Производство работ в зимнее время - 0,3%       | 175 678,37  |             |                                | 190 360,05                                      |
|       |                            | Непредвиденные работы и затраты 3%             | 1 059 340,54  |             |                                | 1 147 871,10                                    |
|       |                            | Итого  | 36 370 691,98   |             |                                | 39 410 240,97                                   |
|       |                            | НДС (20%)                                      |   |             |                                |   |
|       |                            | <b>ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ</b>                        | <b>36 370 691,98</b>  | <b>0,00</b> |                                | <b>39 410 240,97</b>                            |

Исполняющий обязанности заместителя  
главы муниципального  
образования Тбилисский район,  
начальника управления по ЖКХ,  
строительству, архитектуре



А.В. Батин