



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТБИЛИССКИЙ РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28.05.2023

ст-ца Тбилисская

№ 46-р

Об изменении существенного условия
муниципального контракта
от 28 апреля 2023 г. № 0818300021923000025
«Капитальный ремонт кровли, водосточной
и стропильной системы здания
МБДОУ ЦРР – д/с № 11 «Родничок»
по адресу: Тбилисский район,
ст. Тбилисская, ул. Базарная, 149»

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев обоснование заключения дополнительного соглашения об изменении существенного условия муниципального контракта от 28 апреля 2023 г. № 0818300021923000025 «Капитальный ремонт кровли, водосточной и стропильной системы здания МБДОУ ЦРР – д/с № 11 «Родничок» по адресу: Тбилисский район, ст. Тбилисская, ул. Базарная, 149» (реестровый номер контракта 3235101149223000003) от 18 мая 2023 г., предоставленного муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением центр развития ребенка – детский сад № 11 «Родничок», руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьями 31, 60, 66 Устава муниципального образования Тбилисский район:

1. Изменить по соглашению сторон существенное условие муниципального контракта от 28 апреля 2023 г. № 0818300021923000025 «Капитальный ремонт кровли, водосточной и стропильной системы здания МБДОУ ЦРР – д/с № 11 «Родничок» по адресу: Тбилисский район, ст. Тбилисская, ул. Базарная, 149» (далее – Контракт), заключенного между

2

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением центр развития ребенка – детский сад № 11 «Родничок» и обществом с ограниченной ответственностью «Модуль», в связи с тем, что исполнение Контракта, по независящим от сторон Контракта обстоятельствам без изменения его условий, невозможно.

2. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению центр развития ребенка – детский сад № 11 «Родничок» (Коваленко А.М.):

1) внести в Контракт изменение, в части установления условий о выплате авансового платежа в размере 30 % от цены контракта;

2) осуществить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации мероприятия, связанные с изменением существенного условия Контракта.

3. Отделу информатизации организационно – правового управления администрации муниципального образования Тбилисский район (Свиридов Д.И.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации муниципального образования Тбилисский район в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Муниципальному казенному учреждению «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Тбилисский район» (Яньшин Р.С.) опубликовать настоящее распоряжение в сетевом издании «Информационный портал Тбилисского района».

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы муниципального образования Тбилисский район Кузина А.В.

6. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального
образования Тбилисский район



Е.Г. Ильин

**ОБОСНОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ**
Об изменении существенного условия
муниципального контракта
от 28 апреля 2023 г. № 0818300021923000025
«Капитальный ремонт кровли, водосточной
и стропильной системы здания
МБДОУ ЦРР – д/с № 11 «Родничок»
по адресу: Тбилисский район,
ст. Тбилисская, ул. Базарная, 149»
(реестровый номер контракта 3235101149223000003)»

В связи с обращением подрядчика общества с ограниченной ответственностью «Модуль» (исх. № 15 от 12 мая 2023 г.) к заказчику муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению центр развития ребенка – детский сад № 11 «Родничок» (сокращенное наименование МБДОУ ЦРР – д/с № 11 «Родничок»), о рассмотрении вопроса об изменении существенных условий контракта от 28 апреля 2023 г. № 0818300021923000025 «Капитальный ремонт кровли, водосточной и стропильной системы здания МБДОУ ЦРР – д/с № 11 «Родничок» по адресу: Тбилисский район, ст. Тбилисская, ул. Базарная, 149» в связи с возникновением независимых от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта в условиях санкционного давления со стороны иностранных государств, прошу Вас рассмотреть возможность о заключении дополнительного соглашения к контракту и внесении в него существенных изменений условий контракта в части установления условия о выплате аванса в размере 30 % от цены контракта или 745 691,25 (семьсот сорок пять тысяч шестьсот девяносто один рубль) 25 копеек.

Данная мера позволит ООО «Модуль» урегулировать ценовую политику, связанную с ростом цен на строительные ресурсы, поскольку существует необходимость расчета за приобретенные материалы, используемые в ходе выполнения работ, а также для выполнения обязательств перед изготовителем по оплате за металл и пиломатериалы, предусмотренных сметной документацией по капитальному ремонту кровли, водосточной и стропильной системы здания МБДОУ ЦРР – д/с № 11 «Родничок».

Заказчик МБДОУ ЦРР – д/с № 11 «Родничок», руководствуясь распоряжением администрации муниципального образования Тбилисский район № 37-р от 6 июня 2022 г. «Об утверждении порядка изменения существенных условий контракта для включения в решения, предусмотренные частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», считает возможным изменить следующие существенные условия контракта от 28 апреля 2023 г.

№ 0818300021923000025 «Капитальный ремонт кровли, водосточной и стропильной системы здания МБДОУ ЦРР – д/с № 11 «Родничок» по адресу: Тбилисский район, ст. Тбилисская, ул. Базарная, 149» (реестровый номер контракта 3235101149223000003)»:

- внести в Контракт изменения, в части установления условий о выплате авансового платежа в размере 30 % от цены контракта.

Приложение: письмо ООО «Модуль».

Заведующий муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
центр развития ребенка – детский
сад № 11 «Родничок»



А.М. Коваленко

Согласовано:
Начальник управления образования
муниципального образования
Тбилисский район



Н.Е. Плавко

Начальник отдела по ЖКХ, транспорту,
связи и капитального строительства
муниципального образования
Тбилисский район



А.И. Ручинский