

2022 г. № 0

2022 г. № 0

за первое полугодие 2022 год

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1.1.24	Основное мероприятие № 24 «Строительство объекта: «Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, х. Песчаный, ул. Красная, 7, «Б»	0	5 565,4	3 069,9	0	0	0	0	0	2 728,7	115,950	115,950	не выполнено
1.1.25	Основное мероприятие № 25 «Благоустройство территории «Сквер по ул. Красной, 24А в ст. Тбилисской Краснодарского края»	0	0	253,000	0	0	0	0	0	0	0	0	не выполнено
1.1.26	Основное мероприятие № 26 «Проведение государственной экспертизы проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, и результатов инженерных изысканий по объекту: «Реконструкция объекта: «Лечебный комплекс на 100 коек в ст. Тбилисской»	0	0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1.1.27	Основное мероприятие № 27 – «Строительно-монтажные работы по электросетевому объекту по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Тбилисская, ул. Садовая, д. 1»	0	0	15,200	0	0	0	0	0	0	15,1224	15,1224	выполнено

1.1.28	Основное мероприятие № 28 – «Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Тбилисский район» (поддержка местных инициатив)		0	0	0	0	0	0	0	0	5 452,5	0	0	0	0	0	0	0	Не выполнено
1.1.29	Основное мероприятие № 29 Строительство объекта: «Детское дошкольное учреждение на 80 мест по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст-ца Ловлинская, ул. Гагарина, 1 «Г»		0	0	0	0	0	0	0	0	5 713,500	0	0	0	0	0	772,921	772,921	Не выполнено
1.1.30	Основное мероприятие № 30 «Капитальный ремонт артезианских скважин»		0	0	0	0	0	0	0	0	1 283,3	0	0	0	0	0	577,287	577,287	Не выполнено
1.1.31	Основное мероприятие № 31 – «Строительство водопроводных сетей»		0	0	0	0	0	0	0	0	827,7	0	0	0	0	0	694,588	694,588	Не выполнено
1.1.32	Основное мероприятие № 32 – «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Тбилисский район»		0	0	0	0	0	0	0	0	1 053,4	0	0	0	0	0	0	0	Не выполнено
1.1.33	Основное мероприятие № 33 «Технологическое присоединение объекта электропотребления «Спортивный комплекс с плавательным бассейном к объектам энергоснабжения города Тбилиси»		0	0	0	0	0	0	0	0	2,100	0	0	0	0	0	2,07193	2,07193	выполнено

[illegible]

Заместитель главы муниципального района, образования Тбилисский район, начальник управления по ЖКХ, строительству, архитектуре, ЖКХ



 A.E.H.