


УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник финансового управления

 Н.А. Кривошеева

Отчёт о выполнении плана реализации муниципальной программы

«Формирование и продвижение экономического и инвестиционно привлекательного образа Тбилисского района за его пределами»

за 3 квартал 2019 года

(1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольные события	Ответственный за реализацию мероприятия выполненного контрольного события	Плановый срок реализации мероприятия, дата контрольного события	Фактический срок реализации мероприятия, дата контрольного события	Сведения об исполнении мероприятия (контрольного события) на отчётную дату	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (контрольного события)
1	2	3	4	5	6	7
1	Основное мероприятие № 1 Участие в Российском инвестиционном форуме г. Сочи	А.А. Ерошенко	01.01.2019 01.04.2019	14.03.2019	Оплата за участие в форуме Сочи - 2019 и проживание в гостинице, разработка видеоролика для участия в	

							форуме Сочи - 2019
2	Основное мероприятие № 2 Участие в сельскохозяйственной ярмарке Участие в Российском инвестиционном форуме г. Сочи	А.А. Ерошенко	01.01.2019 01.07.2019				
3	Основное мероприятие № 3 Модернизация инвестиционного портала путём поставки и внедрения готового решения	А.А. Ерошенко	01.01.2019 31.12.2019				
4	Основное мероприятие № 4 Информационное продвижение инвестиционного потенциала района	А.А. Ерошенко	01.01.2019 01.07.2019	22.03.2019			Поставка информационно й брошюры с инвестиционным потенциалом Тбилисского района для участия в Форуме Сочи- 2019
5	Основное мероприятие № 5 Подготовка и проведение мероприятий в сфере экономического и инвестиционного развития района	А.А. Ерошенко	01.03.2019 31.12.2019	20.05.2019			Изготовление сувенирной продукции для проведения муниципального инвестиционного форума Тбилисская - 2019

Начальник отдела экономики администрации муниципального образования Тбилисский район



А.А. Ерошенко