

УТВЕРЖДАЮ  
 Исполняющий обязанности  
 заместителя главы  
 муниципального образования  
 Тбилисский район, начальника  
 финансового управления  
*Е.А. Ключкова*  
 (подпись) Е.А. Ключкова  
 (ФИО)  
 «*28*» *декабря* 20 *24* г.

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ**  
 комплексов процессных мероприятий муниципальной программы  
 муниципального образования Тбилисский район  
 «Поддержка малого и среднего предпринимательства  
 в муниципальном образовании Тбилисский район»  
 на 2025 год

№ п/п <sup>1)</sup>	Наименование мероприятия, контрольной точки <sup>2)</sup>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность <sup>3)</sup>	Срок реализации мероприятия, дата наступления контрольной точки (дд.мм.гггг) <sup>4)</sup>	Вид подтверждающего документа <sup>5)</sup>
1	2	3	4	5
1.	Повышение предпринимательской культуры, популяризация предпринимательства и вовлечение экономически активного населения в предпринимательскую деятельность			
1.1.	Организация проведения конкурсов, деловых игр, чествований и других мероприятий по пропаганде и популяризации предпринимательской деятельности	Ерошенко А.А. - начальник отдела экономики администрации муниципального образования Тбилисский район	12.05.2025 г. – 01.06.2025 г.	X

	Контрольная точка 1.1.1. Размещена информация о проведении конкурса по пропаганде и популяризации предпринимательской деятельности	Ерошенко А.А. - начальник отдела экономики администрации Тбилисский район	12 мая 2025 г.	постановление администрации муниципального образования Тбилисский район
	Контрольная точка 1.1.2. Рассмотрена информация, поступившая к конкурсу по пропаганде и популяризации предпринимательской деятельности	Ерошенко А.А. - начальник отдела экономики администрации Тбилисский район	26 мая 2025 г.	информация от участников конкурса по пропаганде и популяризации предпринимательской деятельности
	Контрольная точка 1.1.3. Подведены итоги конкурса по пропаганде и популяризации предпринимательской деятельности	Ерошенко А.А. - начальник отдела экономики администрации Тбилисский район	28 мая 2025 г.	протокол заседания комиссии о подведении итогов конкурса по пропаганде и популяризации предпринимательской деятельности
	Контрольная точка 1.1.4. Проведено награждение победителей конкурса по пропаганде и популяризации предпринимательской деятельности	Ерошенко А.А. - начальник отдела экономики администрации Тбилисский район	1 июня 2025 г.	протокол заседания комиссии о подведении итогов конкурса по пропаганде и популяризации предпринимательской деятельности
2.	Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организации, обеспечивающих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства			
2.1.	Финансовое обеспечение деятельности МБУ «Тбилисский центр поддержки предпринимательства» по выполнению муниципального задания		01.01.2025 г.- 01.12.2025 г.	Договор/муниципальный контракт

Проведение 1) Нумерация мероприятия комплекса процессных мероприятий муниципальной программы должна соответствовать нумерации, указанной в структуре муниципальной программы.

2) В графе приводятся контрольные точки по каждому мероприятию, за исключением случаев, при которых контрольные точки допускается не устанавливать.

3) Указывается должностное лицо не ниже руководителя органа местного самоуправления (отраслевого (функционального) органа) администрации муниципального

образования Тбилисский район. Дополнительно по согласованию может быть указан руководитель муниципального учреждения муниципального образования Тбилисский район.

- 4) Указываются даты начала и окончания реализации мероприятия, по контрольной точке - точная дата или крайний срок ее достижения.
- 5) Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки.

Начальник отдела экономики  
администрации муниципального  
образования Тбилисский район



А.А. Ерошенко