

Утверждаю:
Технический директор
ЗАО «Тбилисский сахарный завод»


О.В. Монастырный
« 09 » апреля 2026г.

ПЛАН
мероприятий по подготовке ТЭЦ ЗАО «Тбилисский сахарный завод»
к осенне-зимнему сезону 2026-2027гг

Анализ прохождения отопительных сезонов 2023-2024гг, 2024-2025гг, 2025-2026гг, показывает неравномерность среднемесячных температур в течении сезонов, с преобладанием плюсовых температур, большие перепады температур в течении суток до 10-15 гр. в декабрых и январях, отрицательные температуры держатся периодами от 5 до 10 суток, исключение февраль 2025г., более 20 суток, большое количество дней с порывами ветра. Оборудование и сети, после подготовительных работ, показали надежность, что позволило избежать аварийных ситуаций и аварий. За данный период отсутствуют отказы и аварии оборудования, порывы тепловых сетей. Со стороны ООО «Газпром Межрегионгаз Краснодар» не было требований на переход на резервное топливо.

Для подготовки к отопительному сезону 2026-2027гг необходимо провести следующие мероприятия:

№ п/п	Мероприятия	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь
1	Котел №1 рег.№3107, текущий ремонт				21-30	1-30				

22	Текущий ремонт подземной теплотрассы до распределительно го колодца на жил. поселок, до заводоуправления								1-31	
23	Гидроиспытание водяной системы отопления				До 30					1-15
24	Шурфовка теплосетей							10-25		
25	Очистка и гидроиспытание бойлеров							1-25		1-30
26	Ремонт остекления ТЭЦ									
27	Текущий ремонт насосной 2-го подъема и пож-хоз водопровода					1-30		15-25		
28	ЭПБ оборудования ГРП				26-30	1-30				
29	ЭПБ газового оборудования, газо горелочных устройств котла 1							1-30		
30	ЭПБ паропроводов высокого давления							1-30		

