

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы

Муниципального образования

Тбилисский район

Т.В. Кириченко

2025 г.



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

комплексов процессных мероприятий муниципальной программы
муниципального образования Тбилисский район


«Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления»
на 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия, (контрольной точки ²)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О, должность ³)	Срок реализации мероприятия, дата наступления контрольной точки (дд.мм.гггг) ⁴	Вид подтвержда- ющего документа ⁵
1	2	3	4	5
1	Комплексе процессных мероприятий - Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления в печатном периодическом издании			
1.1	Мероприятие № 1 Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления в печатном периодическом издании	Жданова В.Н. начальник отдела по взаимодействию со СМИ	9 января – 31 декабря 2025 года	х

1.1.1	Контрольная точка 1 Закупка услуги через электронный магазин	Жданова В.Н. начальник отдела по взаимодействию со СМИ	9 января – 31 марта 2025 года	Х
1.1.2	Контрольная точка 2 Внесение сведений в реестр контрактов заключенных по результатам закупок	Жданова В.Н. начальник отдела по взаимодействию со СМИ	9 января – 31 марта 2025 года	Муниципальный контракт
1.1.3	Контрольная точка 3 Овещение деятельности (работ) органов местного самоуправления в печатном периодическом издании	Жданова В.Н. начальник отдела по взаимодействию со СМИ	9 января – 31 декабря 2025 года	Акт выполненных работ
2	Комплекс процессных мероприятий - Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на телевидении			
2.1	Мероприятие № 2 Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на телевидении	Жданова В.Н. начальник отдела по взаимодействию со СМИ	9 января – 31 декабря 2025 года	Х
2.1.1	Контрольная точка 1 Закупка услуги через электронный магазин	Жданова В.Н. начальник отдела по взаимодействию со СМИ	9 января – 31 марта 2025 года	Х
2.1.2	Контрольная точка 2 Внесение сведений в реестр контрактов заключенных по результатам закупок	Жданова В.Н. начальник отдела по взаимодействию со СМИ	9 января – 31 марта 2025 года	Муниципальный контракт
2.1.3	Контрольная точка 3 Овещение деятельности (работ) органов местного самоуправления на телевидении на территории МО	Жданова В.Н. начальник отдела по взаимодействию со СМИ	9 января – 31 декабря 2025 года	Акт выполненных работ
3	Комплекс процессных мероприятий - Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на радио			
3.1	Мероприятие № 3 Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на радио	Жданова В.Н. начальник отдела по взаимодействию со СМИ	9 января – 31 декабря 2025 года	Х
3.1.1	Контрольная точка 1 Закупка услуги через электронный магазин	Жданова В.Н. начальник отдела по взаимодействию со СМИ	9 января – 31 марта 2025 года	Х

3.1.2	Контрольная точка 2 Внесение сведений в реестр контрактов заключенных по результатам закупок	Жданова В.Н. начальник отдела по взаимодействию со СМИ	9 января – 31 марта 2025 года	Муниципальный контракт
3.1.3	Контрольная точка 3 Овещение деятельности (работ) органов местного самоуправления на радио на территории МО	Жданова В.Н. начальник отдела по взаимодействию со СМИ	9 января -- 31 декабря 2025 года	Акт выполненных работ

Начальник отдела по
взаимодействию со СМИ администрации
Муниципального образования
Тбилисский район



Жданова В.Н.