

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами, **назначенным**



года
И.В. Селезнев

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ комплексов процессных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» муниципального образования Тбилисский район на 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Срок реализации мероприятия, дата наступления контрольной точки (дд.мм.гггг)	Вид подтверждающего документа
1	Комплекс процессных мероприятий - Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании Тбилисский район			
1.1	Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	x	x
1.1.1	Контрольная точка 1. Выплата заработной платы	Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	19.01.2025 04.02.2025 19.02.2025 04.03.2025 19.03.2025 04.04.2025 18.04.2025 05.05.2025	платежные ведомости

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Срок реализации мероприятия, дата наступления контрольной точки (дд.мм.гггг)	Вид подтверждающего документа
			19.05.2025 04.06.2025 19.06.2025 04.07.2025 18.07.2025 04.08.2025 19.08.2025 04.09.2025 19.09.2025 03.10.2025 17.10.2025 03.11.2025 19.11.2025 04.12.2025 29.12.2025	
1.1.2	Контрольная точка 2. Выплата командировочных расходов в части суточных, проживания и проезда	Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	04.04.2025	платежное поручение
1.1.3	Контрольная точка 3. Оплата услуг связи	Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	10.02.2025 10.03.2025 10.04.2025 13.05.2025 10.06.2025 10.07.2025 11.08.2025 10.09.2025 10.10.2025 10.11.2025 10.12.2025 30.12.2025	договоры
1.1.4	Контрольная точка 4. Оплата услуг по волонтерскому обеспечению	Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	15.01.2025 17.02.2025 17.03.2025 17.04.2025 16.05.2025 16.06.2025 15.07.2025 15.08.2025 15.09.2025 15.10.2025 17.11.2025	договор

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Срок реализации мероприятия, дата наступления контрольной точки (дд.мм.гггг)	Вид подтверждающего документа
1.1.5	Контрольная точка 5. Оплата услуг по потреблению электроэнергии	Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	15.12.2025 30.12.2025 10.02.2025 10.03.2025 10.04.2025 13.05.2025 10.06.2025 10.07.2025 11.08.2025 10.09.2025 10.10.2025 10.11.2025 10.12.2025 30.12.2025	договор
1.1.6	Контрольная точка 6. Оплата услуг по поставке газа	Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	29.01.2025 28.02.2025 28.03.2025 28.10.2025 28.11.2025 29.12.2025	договор
1.1.7	Контрольная точка 7. Оплата услуг по вывозу ТКО	Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	29.01.2025 28.02.2025 28.03.2025 29.04.2025 30.05.2025 30.06.2025 31.07.2025 29.08.2025 30.09.2025 28.10.2025 28.11.2025 29.12.2025	муниципальный контракт
1.1.8	Контрольная точка 8. Техническое обслуживание и ремонт транспортного средства	Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	09.01.2025 – 30.12.2025	муниципальные контракты
1.1.9	Контрольная точка 9. Технический осмотр автотранспортных средств	Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	10.03.2025 15.08.2025 25.12.2025	договор
1.1.10	Контрольная точка 10. Техническое обслуживание акустической ретрансляционной уличной системы оповещения	Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	20.02.2025 20.03.2025 21.04.2025	муниципальный контракт

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Срок реализации мероприятия, дата наступления контрольной точки (дд.мм.гггг)	Вид подтверждающего документа
			23.05.2025 23.06.2025 21.07.2025 20.08.2025 22.09.2025 20.10.2025 20.11.2025 29.12.2025	
1.1.11	Контрольная точка 11. Техническое обслуживание и ремонт системы оповещения «Рупор»	Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	21.04.2025 21.07.2025 20.10.2025 30.12.2025	муниципальный контракт
1.1.12	Контрольная точка 12. Обслуживание и ремонт копировальной, вычислительной техники	Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	09.01.2025 – 30.12.2025	муниципальный контракт
1.1.13	Контрольная точка 13. Техническое обслуживание пожарной сигнализации	Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	29.01.2025 28.02.2025 28.03.2025 29.04.2025 30.05.2025 30.06.2025 31.07.2025 29.08.2025 30.09.2025 28.10.2025 28.11.2025 29.12.2025	муниципальный контракт
1.1.14	Контрольная точка 14. Техническое обслуживание сети газопотребления	Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	04.04.2025 07.07.2025 06.10.2025 30.12.2025	договор
1.1.15	Контрольная точка 15. Аварийно-диспетчерское обслуживание сети газопотребления	Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	04.04.2025 07.07.2025 06.10.2025 30.12.2025	договор
1.1.16	Контрольная точка 16. Профессиональная подготовка по программе «Магрос-спасатель»	Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	28.04.2025 – 30.05.2025	договор
1.1.17	Контрольная точка 17. Профессиональная подготовка по программе «Спасатель»	Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	29.09.2025 – 30.10.2025	договор

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Срок реализации мероприятия, дата наступления контрольной точки (дд.мм.гггг)	Вид подтверждающего документа
1.1.18	Контрольная точка 18. Профессиональная подготовка по программе «Подготовка персонала дежурно-диспетчерских служб»	Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	07.04.2025 – 11.04.2025	договор
1.1.19	Контрольная точка 19. Профессиональная подготовка в сфере закупок	Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	01.07.2025 – 31.07.2025	договор
1.1.20	Контрольная точка 20. Профессиональная подготовка по программе «Электробезопасность»	Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	01.09.2025 – 30.09.2025	договор
1.1.21	Контрольная точка 21. Профессиональная подготовка по программе «Механик»	Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	01.04.2025 – 30.04.2025	договор
1.1.22	Контрольная точка 22. Оплата услуг по выполнению экологической отчетности	Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	01.02.2025 – 28.02.2025	муниципальный контракт
1.1.23	Контрольная точка 23. Медицинский осмотр спасателей	Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	01.10.2025 – 30.10.2025	договор
1.1.24	Контрольная точка 24. Страхование автомобилей	Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	20.02.2025 – 10.03.2025 30.07.2025 – 15.08.2025	договоры
1.1.25	Контрольная точка 25. Страхование жизни спасателей	Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	10.09.2025 – 26.09.2025	договор
1.1.26	Контрольная точка 26. Приобретение аварийно-спасательного оборудования	Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	02.06.2025 – 28.11.2025	муниципальные контракты
1.1.27	Контрольная точка 27. Приобретение аптечки для оказания первой медицинской помощи	Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	01.10.2025 – 30.10.2025	муниципальный контракт
1.1.28	Контрольная точка 28. Приобретение бензина	Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	09.01.2025 – 30.12.2025	муниципальный контракт
1.1.29	Контрольная точка 29. Приобретение шлема пожарного	Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	01.10.2025 – 30.10.2025	муниципальный контракт
1.1.30	Контрольная точка 30. Приобретение форменной обуви	Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	10.09.2025 – 28.11.2025	муниципальный контракт
1.1.31	Контрольная точка 31. Приобретение канцелярских товаров	Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	03.11.2025 – 01.12.2025	муниципальный контракт

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Срок реализации мероприятия, дата наступления контрольной точки (дд.мм.гггг)	Вид подтверждающего документа
1.1.32	Контрольная точка 32. Приобретение смывающих и обезвреживающих средств	делам ГО и ЧС» Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	03.11.2025 * 01.12.2025	муниципальный контракт
1.1.33	Контрольная точка 33. Приобретение расходных материалов к бензопилам и аварийно-спасательному оборудованию	Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	03.11.2025 – 01.12.2025	муниципальный контракт
1.1.34	Контрольная точка 34. Оплата единого налога	Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	28.02.2025 07.04.2025 07.07.2025 27.10.2025	платежное поручение
1.1.35	Контрольная точка 35. Плата за негативное воздействие на окружающую среду	Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	28.02.2025 07.04.2025 07.07.2025 27.10.2025	платежное поручение
1.2	Подготовка должностных лиц по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций	Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	03.11.2025 – 01.12.2025	договор
1.3	Техническое обслуживание и ремонт оборудования автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации	Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	20.02.2025 – 30.12.2025	муниципальный контракт
1.4	Техническое обслуживание и ремонт оборудования системы экстренного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций	Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	10.02.2025 – 30.12.2025	муниципальный контракт
1.5	Использование радиочастотного спектра	Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	18.02.2025 15.04.2025 15.07.2025 17.10.2025	платежное поручение
1.6	Создание муниципальной системы оповещения населения	Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	x	x
1.6.1	Контрольная точка 1. Проведение электронной закупки на приобретение и установку оконечных устройств муниципальной системы оповещения населения	Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	02.06.2025 – 27.06.2025	протокол рассмотрения заявок
1.6.2	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта на приобретение и установку оконечных устройств муниципальной системы оповещения населения	Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	01.07.2025 – 10.07.2025	муниципальный контракт
1.6.3	Контрольная точка 3. Установка и монтаж оконечных устройств муниципальной системы оповещения населения	Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	17.11.2025 – 28.11.2025	акт выполненных работ

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Срок реализации мероприятия, дата наступления контрольной точки (дд.мм.гггг)	Вид подтверждающего документа
1.6.4	Контрольная точка 4. Введение в эксплуатацию оконечных устройств муниципальной системы оповещения населения	Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	01.12.2025 – 15.12.2025	постановление администрации муниципального образования Тбилисский район
7.	Приобретение предупредительных и запрещающих знаков для установки на водных объектах	Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	x	x
1.7.1.	Контрольная точка 1. Проведение электронной закупки на приобретение предупредительных и запрещающих знаков для установки на водных объектах	Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	12.05.2025 – 15.05.2025	протокол рассмотрения заявок
1.7.2	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта на приобретение предупредительных и запрещающих знаков для установки на водных объектах	Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	19.05.2025	муниципальный контракт
1.7.3	Контрольное событие 3. Определение мест на водных объектах, где необходима установка предупредительных и запрещающих знаков	Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	20.05.2025 – 30.05.2025	акт обследования
1.7.4	Контрольное событие 4. Установка предупредительных и запрещающих знаков на водных объектах	Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	02.06.2025 – 10.06.2025	акт выполненных работ
1.8	Приобретение наглядной агитации по ГО и ЧС, безопасности на водных объектах, пожарной безопасности	Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	x	x
1.8.1	Контрольная точка 1. Проведение электронной закупки на приобретение наглядной агитации по ГО и ЧС, безопасности на водных объектах, пожарной безопасности	Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	04.08.2025 – 08.08.2025	протокол рассмотрения заявок
1.8.2	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта на приобретение наглядной агитации по ГО и ЧС, безопасности на водных объектах, пожарной безопасности	Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	18.08.2025	муниципальный контракт
1.8.3	Контрольная точка 3. Распространение наглядной агитации по ГО и ЧС, безопасности на водных объектах, пожарной безопасности	Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	01.09.2025 – 30.10.2025	x
1.8.4	Контрольная точка 4. Укомплектование учебно-консультационных пунктов наглядной агитацией по ГО и ЧС, безопасности на водных объектах, пожарной безопасности	Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	01.10.2025 – 30.10.2025	x
1.9	Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»		
1.9.1	Контрольная точка 1. Проведение электронной закупки на приобретение материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	01.09.2025 – 10.09.2025	протокол рассмотрения заявок
1.9.2	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта на приобретение материальных ресурсов для ликвидации	Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	22.09.2025	муниципальный контракт

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Срок реализации мероприятия, дата наступления контрольной точки (дд.мм.гггг)	Вид подтверждающего документа
1.9.3	чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Контрольная точка 3. Оплата полученных материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	делам ГО и ЧС» Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	15.10.2025	платежное поручение
1.9.4	Контрольная точка 4. Закладка резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на складе	Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	20.10.2025	акт закладки
1.10	Восстановительный ремонт сетей аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»	Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	x	x
1.10.1	Контрольная точка 1. Проведение электронной закупки для определения организации-подрядчика, осуществляющего восстановительный ремонт сетей аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»	Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	01.04.2025 – 30.04.2025	протокол рассмотрения заявок
1.10.2	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта на проведение восстановительного ремонта сетей аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»	Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	12.05.2025	муниципальный контракт
1.10.3	Контрольная точка 3. Проведение обследования оптоволоконной линии связи для выявления поврежденных участков	Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	20.05.2025 – 30.05.2025	акт обследования
1.10.4	Контрольная точка 4. Проведение восстановительного ремонта сетей аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»	Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	02.06.2025 – 30.06.2025	акт выполненных работ
1.11	Осуществление отдельного государственного полномочия Краснодарского края по формированию списков семей и граждан, жилые помещения которых утрачены, и (или) список граждан, жилые помещения которых повреждены в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в результате террористических актов и (или) пресечении террористических актов правомерными действиями на территории Краснодарского края	Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	01.01.2025 – 31.12.2025	субсидия
2	Комплекс процессных мероприятий – Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы, с преступностью в муниципальном образовании Тбилисский район			
2.1	Поощрение граждан (почетные грамоты, ценные подарки), отличившихся при осуществлении совместных с правоохранительными органами дежурств по охране общественного порядка	Селезнев И.В., заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством	x	x

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Срок реализации мероприятия, дата наступления контрольной точки (дд.мм.гггг)	Вид подтверждающего документа
2.1.1	Контрольная точка 1. Проведение электронной закупки почетных грамот и ценных подарков для поощрения граждан, отличившихся при осуществлении совместных с правоохранительными органами дежурств по охране общественного порядка	Селезнев И.В., заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами, казначеством	24.11.2025 – 04.12.2025	протокол рассмотрения заявок
2.1.2	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта по приобретению почетных грамот и ценных подарков для поощрения граждан, отличившихся при осуществлении совместных с правоохранительными органами дежурств по охране общественного порядка	Селезнев И.В., заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами, казначеством	04.12.2025 – 06.12.2025	муниципальный контракт
2.1.3	Контрольная точка 3. Приобретение почетных грамот и ценных подарков для поощрения граждан, отличившихся при осуществлении совместных с правоохранительными органами дежурств по охране общественного порядка	Селезнев И.В., заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами, казначеством	06.12.2025 – 16.12.2025	платежное поручение
2.1.4	Контрольная точка 4. Поощрение граждан, отличившихся при осуществлении совместных с правоохранительными органами дежурств по охране общественного порядка, почетными грамотами и ценными подарками,	Селезнев И.В., заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами, казначеством	24.12.2025	постановление администрации муниципального образования Тбилисский район
2.2	Профилактика преступных посягательств в отношении несовершеннолетних	Тишкова Л.С., начальник отдела по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования Тбилисский район	x	x
2.2.1	Контрольная точка 1. Проведение электронной закупки на приобретение наглядной агитации по профилактике преступных посягательств в отношении несовершеннолетних	Тишкова Л.С., начальник отдела по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования Тбилисский район	03.11.2025 – 07.11.2025	протокол рассмотрения заявок
2.2.2	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта на приобретение наглядной агитации по профилактике преступных посягательств в отношении несовершеннолетних	Тишкова Л.С., начальник отдела по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования Тбилисский район	17.11.2025 – 19.11.2025	муниципальный контракт

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Срок реализации мероприятия, дата наступления контрольной точки (дд.мм.гггг)	Вид подтверждающего документа
2.2.3	Контрольная точка 3. Приобретение наглядной агитации по профилактике преступных посягательств в отношении несовершеннолетних	администрация муниципального образования Тбилисский район Тишкова Л.С., начальник отдела по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования Тбилисский район	24.11.2025 – 28.11.2025	платежное поручение
2.2.4	Контрольная точка 4. Распространение наглядной агитации по профилактике преступных посягательств в отношении несовершеннолетних	Тишкова Л.С., начальник отдела по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования Тбилисский район	01.12.2025 – 26.12.2025	x
2.3	Проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, традиционных семейных ценностей, правовое информирование, формирование у населения активной гражданской позиции и неприятие к совершению противоправных действий	Стариков С.В., руководитель МКУК «Тбилисский МЦК»; Плавко Н.Е., начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район; директора общеобразовательных организаций; Матвеева Г.Н., руководитель МБУК «МБС Тбилисского района»	x	x
2.3.1	Контрольная точка 1. Проведение районного смотр-конкурса на лучшую организацию работы с семьей «Гворчское пространство – семья» среди учреждений культуры клубного типа	Стариков С.В., руководитель МКУК «Тбилисский МЦК»	02.06.2025 – 31.07.2025	постановление администрации муниципального образования Тбилисский район
2.3.2	Контрольная точка 2. Проведение широкомасштабной акции «Школа – территория, свободная от табака»	Плавко Н.Е., начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район, директора общеобразовательных организаций	09.10.2025 – 21.11.2025	справки о проведении мероприятий
2.3.3	Контрольная точка 3. Проведение районного смотр-конкурса на лучшую постановку работы библиотек МБУК «МБС Тбилисского района» в рамках библиотечного проекта «Колокол души» с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации	Матвеева Г.Н., руководитель МБУК «МБС Тбилисского района»	01.03.2025 – 26.12.2025	постановление администрации муниципального образования Тбилисский район

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Срок реализации мероприятия, дата наступления контрольной точки (дд.мм.гггг)	Вид подтверждающего документа
2.3.4	Контрольная точка 4. Проведение районного смотр-конкурса агитационно-творческих программ «Мы за здоровый образ жизни» среди клубных учреждений культуры района	Стариков С.В., руководитель МКУК «Тбилисский МЦК»	06.11.2025 – 01.12.2025	постановление администрации муниципального образования Тбилисский район
2.4	Приобретение необходимого инструментария для организации работы по профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних в общеобразовательных организациях, учреждениях дополнительного образования муниципального образования Тбилисский район	Плавко Н.Е., начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район, директор общеобразовательной организации	x	x
2.4.1	Контрольная точка 1. Проведение электронной закупки необходимого инструментария для организации работы по профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних МБОУ «СОШ № 1»	Каландарова Е.А., директор МБОУ «СОШ № 1»	03.03.2025 – 12.03.2025	протокол рассмотрения заявок
2.4.2	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта на приобретение необходимого инструментария для организации работы по профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних МБОУ «СОШ № 1»	Каландарова Е.А., директор МБОУ «СОШ № 1»	12.03.2025 – 15.03.2025	муниципальный контракт
2.4.3	Контрольная точка 3. Приобретение необходимого инструментария для организации работы по профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних МБОУ «СОШ № 1»	Каландарова Е.А., директор МБОУ «СОШ № 1»	15.03.2025 – 20.03.2025	платежное поручение
2.5	Проведение мероприятий по приобретению или изготовлению рекламной продукции, пропагандирующей здоровый образ жизни, направленной на формирование у населения активной гражданской позиции и неприятие к совершению противоправных действий	Селезнев И.В., заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством	x	x
2.5.1	Контрольная точка 1. Проведение электронной закупки на изготовление наглядной агитации, пропагандирующей здоровый образ жизни, направленной на формирование у населения активной гражданской позиции и неприятие к совершению противоправных действий	Селезнев И.В., заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством	01.04.2025 – 10.04.2025	протокол рассмотрения заявок
2.5.2	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта на изготовление наглядной агитации, пропагандирующей здоровый образ жизни, направленной на формирование у населения активной гражданской позиции и неприятие к совершению противоправных действий	Селезнев И.В., заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник отдела по взаимодействию с	10.04.2025 – 14.04.2025	муниципальный контракт

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Срок реализации мероприятия, дата наступления контрольной точки (дд.мм.гггг)	Вид подтверждающего документа
2.5.3	Контрольная точка 3. Изготовление наглядной агитации, пропагандирующей здоровый образ жизни, направленной на формирование у населения активной гражданской позиции и неприятие к совершению противоправных действий	Селезнев И.В., заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством	15.04.2025 – 20.04.2025	платежное поручение
2.5.4	Контрольная точка 4. Размещение наглядной агитации, пропагандирующей здоровый образ жизни, направленной на формирование у населения активной гражданской позиции и неприятие к совершению противоправных действий на территории населенных пунктов Тбилисского района	Селезнев И.В., заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством	30.04.2025	x
3.	Комплексе процессных мероприятий – Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Тбилисский район			
3.1	Оплата услуг по предоставлению мест креплений на воздушных ЛЭП для размещения оптического кабеля	Корсунов В.В., руководитель МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»	03.03.2025 – 29.12.2025	платежное поручение
4.	Комплексе процессных мероприятий – Обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании Тбилисский район			
4.1.	Приобретение автономных пожарных извещателей для семей, состоящих на учете в органах профилактики	Тишкова Л.С., начальник отдела по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования Тбилисский район	x	x
4.1.1	Контрольная точка 1. Проведение электронной закупки на приобретение автономных пожарных извещателей	Тишкова Л.С., начальник отдела по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования Тбилисский район	04.08.2025 – 08.08.2025	протокол рассмотрения заявок
4.1.2	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта на приобретение автономных пожарных извещателей	Тишкова Л.С., начальник отдела по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования Тбилисский район	15.08.2025 – 20.08.2025	муниципальный контракт
4.1.3	Контрольная точка 3. Приобретение автономных пожарных извещателей	Тишкова Л.С., начальник отдела по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования Тбилисский район	25.08.2025 – 29.08.2025	платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Срок реализации мероприятия, дата наступления контрольной точки (дд.мм.гггг)	Вид подтверждающего документа
4.1.4	Контрольная точка 4. Установка автономных пожарных извещателей в местах проживания семей, состоящих на учете в органах профилактики	Тишкова Л.С., начальник отдела по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования Тбилисский район	01.10.2025 – 26.12.2025	акт установок
5.	Комплекс процессных мероприятий – Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Тбилисский район		x	
5.1	Участие в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Тбилисский район	Плавко Н.Е., начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район, директора общеобразовательных организаций	x	x
5.1.1	Контрольная точка 1. Проведение электронной закупки на приобретение технических средств, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	Трайц В.В., директор МБОУ «СОШ № 7»; Агаркова В.Н., директор МБОУ «СОШ № 14»	15.04.2025 – 30.05.2025	протокол рассмотрения заявок
5.1.2	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта на приобретение технических средств, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	Трайц В.В., директор МБОУ «СОШ № 7»; Агаркова В.Н., директор МБОУ «СОШ № 14»	05.05.2025 – 06.06.2025	муниципальный контракт
5.1.3	Контрольная точка 3. Приобретение технических средств, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	Трайц В.В., директор МБОУ «СОШ № 7»; Агаркова В.Н., директор МБОУ «СОШ № 14»	02.06.2025 – 30.06.2025	платежное поручение
5.1.4	Контрольная точка 4. Оснащение мобильных автогородков в общеобразовательных организациях	Трайц В.В., директор МБОУ «СОШ № 7»; Агаркова В.Н., директор МБОУ «СОШ № 14»	01.07.2025 – 15.08.2025	акт установок
6.	Комплекс процессных мероприятий – Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Тбилисский район		x	
6.1.	Услуги по обеспечению оплаты охранных услуг образовательных организаций	Плавко Н.Е., начальник управления образованием администрации муниципального образования Тбилисский район	x	x
6.1.1	Контрольная точка 1. Сбор коммерческих предложений для заключения договора на оказание охранных услуг образовательных организаций	Руководители образовательных организаций	09.01.2025 02.06.2025 01.11.2025	коммерческие предложения
6.1.2	Контрольная точка 2. Заключение договоров на оказание охранных услуг образовательных организаций	Руководители образовательных организаций	09.01.2025 02.06.2025	договоры

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Срок реализации мероприятия, дата наступления контрольной точки (дд.мм.гггг)	Вид подтверждающего документа
6.1.3	Контрольная точка 3. Оплата охранных услуг образовательных организаций	Руководители образовательных организаций	01.11.2025 09.04.2025 03.02.2025 03.02.2025 01.04.2025 05.05.2025 02.06.2025 01.07.2025 01.08.2025 01.09.2025 01.10.2025 03.11.2025 01.12.2025	платежное поручение
7.	Комплекс процессных мероприятий – Проведение информационно-пропагандистского сопровождения антитеррористической деятельности на территории муниципального образования Тбилисский район			
7.1.	Изготовление агитационной печатной продукции, направленной на нетерпимость населения к проявлениям террористической и экстремистской идеологии	Селезнев И.В., заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством	x	x
7.1.1	Контрольная точка 1. Проведение электронной закупки по изготовлению агитационной печатной продукции, направленной на нетерпимость населения к проявлениям террористической и экстремистской идеологии	Селезнев И.В., заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством	01.07.2025 – 10.07.2025	протокол рассмотрения заявок
7.1.2	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта на изготовление агитационной печатной продукции	Селезнев И.В., заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством	15.07.2025	муниципальный контракт
7.1.3	Контрольная точка 3. Приобретение агитационной печатной продукции	Селезнев И.В., заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством	25.07.2025	платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Срок реализации мероприятия, дата наступления контрольной точки (дд.мм.гггг)	Вид подтверждающего документа
		с правоохранительными органами, казачеством		
7.1.4	Контрольная точка 4. Проведение мероприятий с раздачей агитационной печатной продукции	Селезнев И.В., заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами, казачеством	01.08.2025 03.09.2025	x
7.2.	Проведение акции, посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом	Миронова И.А., руководитель МКУ «КМЦ «Виктория»	x	x
7.2.1	Контрольная точка 1. Проведение электронной закупки по изготовлению агитационной печатной продукции, направленной на нетерпимость населения к проявлениям террористической и экстремистской идеологии	Миронова И.А., руководитель МКУ «КМЦ «Виктория»	01.08.2025 – 10.08.2025	протокол рассмотрения заявок
7.2.2	Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта на изготовление агитационной печатной продукции	Миронова И.А., руководитель МКУ «КМЦ «Виктория»	15.08.2025	муниципальный контракт
7.2.3	Контрольная точка 3. Приобретение агитационной печатной продукции	Миронова И.А., руководитель МКУ «КМЦ «Виктория»	25.08.2025	платежное поручение
7.2.4	Контрольная точка 4. Проведение мероприятий с раздачей агитационной печатной продукции	Миронова И.А., руководитель МКУ «КМЦ «Виктория»	03.09.2025	x

Заместитель руководителя МКУ «Служба по делам ГО и ЧС»



С.Н. Куракова