



ВЕРЖДАЮ

Исполнитель главы
Тбилисский район
Г.В. Кириченко
2026 г.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
 комплекс мероприятий муниципальной программы
 муниципального образования Тбилисский район
 «Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления»
 на 2026 год

№ п/п	Наименование мероприятия (контрольной точки)	Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Срок реализации мероприятия, дата наступления контрольной точки	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4	5
1	Комплекс процессных мероприятий – Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления в печатном периодическом издании			
1.1	1.1: Мероприятие № 1: Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления в печатном периодическом издании	Жданова В.Н., начальник отдела по взаимодействию со СМИ	12 января – 31 декабря 2026 года	X
1.1.1	Контрольная точка 1 Закупка услуги через электронный магазин	Жданова В.Н., начальник отдела по взаимодействию со СМИ	12 января – 31 марта 2026 года	X

1.1.2.	Контрольная точка 2 Внесение сведений в реестр контрактов заключенных по результатам закупок	Жданова В.Н., начальник отдела по взаимодействию со СМИ	12 января – 31 марта 2026 года	Муниципальный контракт
1.1.3.	Контрольная точка 3 Освещение деятельности (работ) органов местного самоуправления в печатном периодическом издании	Жданова В.Н., начальник отдела по взаимодействию со СМИ	12 января – 31 декабря 2026 года	Акты выполненных работ
2.	Комплекс процессных мероприятий – Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на телевидении			
2.1	Мероприятие № 2: Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на телевидении	Жданова В.Н., начальник отдела по взаимодействию со СМИ	12 января – 31 декабря 2026 года	х
2.1.1.	Контрольная точка 1 Закупка услуги через электронный магазин	Жданова В.Н., начальник отдела по взаимодействию со СМИ	12 января – 31 марта 2026 года	х
2.1.2.	Контрольная точка 2 Внесение сведений в реестр контрактов заключенных по результатам закупок	Жданова В.Н., начальник отдела по взаимодействию со СМИ	12 января – 31 марта 2026 года	Муниципальный контракт
2.1.3	Контрольная точка 3 Освещение деятельности (работ) органов местного самоуправления на телевидении	Жданова В.Н., начальник отдела по взаимодействию со СМИ	12 января – 31 декабря 2026 года	Акты выполненных работ
3	Комплекс процессных мероприятий – Информационное обслуживание деятельности органов местного самоуправления на радио			

3.1	Мероприятие № 3: Информационное облуживание деятельности органов местного самоуправления на радио	Жданова В.Н., начальник отдела по взаимодействию со СМИ	12 января – 31 декабря 2026 года	Х
3.1.1.	Контрольная точка 1 Закупка услуги через электронный магазин	Жданова В.Н., начальник отдела по взаимодействию со СМИ	12 января – 31 марта 2026 года	Х
3.1.2.	Контрольная точка 2 Внесение сведений в реестр контрактов заключенных по результатам закупки	Жданова В.Н., начальник отдела по взаимодействию со СМИ	12 января – 31 марта 2026 года	Муниципальный контракт
3.1.3.	Контрольная точка 3 Освещение деятельности (работ) органов местного самоуправления на радио	Жданова В.Н., начальник отдела по взаимодействию со СМИ	12 января – 31 декабря 2026 года	Акты выполненных работ

Начальник отдела по взаимодействию со СМИ
Администрации муниципального образования
Тбилисский район



В.Н. Жданова