

УТВЕРЖДЕНО
Исполняющий обязанности главы
Муниципального образования
Тбилисский район



О.М. Ляхов

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

комплексов процессных мероприятий муниципальной программы
«Развитие пассажирского транспорта в Тбилисском районе»
на 2026 год

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок реализации мероприятия, дата наступления контрольной точки | Вид подтверждающего документа |
|-------|---|--|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление пассажирских перевозок по регулируемым маршрутам регулярных перевозок» | | | |
| 1.1 | мероприятие 3.1: Осуществление пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным городским и пригородным маршрутам регулярных перевозок | Винокур О.Е. - главный специалист МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМС МО Тбилисский район» | 03.01.2026 - 31.12.2026 | Муниципальный контракт |

| | | | | |
|--------|---|--|-------------------------|--|
| 1.1.1 | Контрольная точка № 1: Постатное исполнение условий муниципального контракта - 1 этап | Винокур О.Е. - главный специалист МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМС МО Тбилисский район» | 03.01.2026 - 24.02.2026 | Муниципальный контракт, Акты выполненных работ |
| 1.1.2 | Контрольная точка № 2: Постатное исполнение условий муниципального контракта - 2 этап | Винокур О.Е. - главный специалист МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМС МО Тбилисский район» | 01.02.2026 - 24.03.2026 | Муниципальный контракт, Акты выполненных работ |
| 1.1.3 | Контрольная точка № 3: Постатное исполнение условий муниципального контракта - 3 этап | Винокур О.Е. - главный специалист МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМС МО Тбилисский район» | 01.03.2026 - 21.04.2026 | Муниципальный контракт, Акты выполненных работ |
| 1.1.4 | Контрольная точка № 4: Постатное исполнение условий муниципального контракта – 4 этап | Винокур О.Е. - главный специалист МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМС МО Тбилисский район» | 01.04.2026 - 22.05.2026 | Муниципальный контракт, Акты выполненных работ |
| 1.1.5 | Контрольная точка № 5: Постатное исполнение условий муниципального контракта – 5 этап | Винокур О.Е. - главный специалист МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМС МО Тбилисский район» | 01.05.2026 - 24.06.2026 | Муниципальный контракт, Акты выполненных работ |
| 1.1.6 | Контрольная точка № 6: Постатное исполнение условий муниципального контракта – 6 этап | Винокур О.Е. - главный специалист МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМС МО Тбилисский район» | 01.06.2026 - 21.07.2026 | Муниципальный контракт, Акты выполненных работ |
| 1.1.7 | Контрольная точка № 7: Постатное исполнение условий муниципального контракта – 7 этап | Винокур О.Е. - главный специалист МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМС МО Тбилисский район» | 01.07.2026 - 21.08.2026 | Муниципальный контракт, Акты выполненных работ |
| 1.1.8 | Контрольная точка № 8: Постатное исполнение условий муниципального контракта – 8 этап | Винокур О.Е. - главный специалист МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМС МО Тбилисский район» | 01.08.2026 - 22.09.2026 | Муниципальный контракт, Акты выполненных работ |
| 1.1.9. | Контрольная точка № 9: Постатное исполнение условий муниципального контракта - 9 этап | Винокур О.Е. - главный специалист МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМС МО Тбилисский район» | 01.09.2026 - 21.10.2026 | Муниципальный контракт, Акты выполненных работ |

| | | | | |
|--------|---|--|-------------------------|--|
| 1.1.10 | Контрольная точка № 10: Поступное исполнение условий муниципального контракта - 10 этап | Винокур О.Е. - главный специалист МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМС МО Тбилисский район» | 01.10.2026 - 23.11.2026 | Муниципальный контракт. Акты выполненных работ |
| 1.1.11 | Контрольная точка № 11: Поступное исполнение условий муниципального контракта - 11 этап | Винокур О.Е. - главный специалист МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМС МО Тбилисский район» | 01.11.2026 - 22.12.2026 | Муниципальный контракт, Акты выполненных работ |
| 1.1.12 | Контрольная точка № 12: Поступное исполнение условий муниципального контракта - 12 этап | Винокур О.Е. - главный специалист МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМС МО Тбилисский район» | 01.12.2026 - 31.12.2026 | Муниципальный контракт, Акты выполненных работ |

Исполняющий обязанности начальника отдела по ЖКХ, транспорту и связи управления по ЖКХ, строительству, архитектуре администрации муниципального образования Тбилисский район



К.К. Смирнова