

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы муниципального
образования Тбилисский район,
начальник управления по ЖКХ,
строительству, архитектуре

А.В. Моренко



ОТЧЕТ

о выполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие пассажирского транспорта в Тбилисском районе»

за первое полугодие 2021 года

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольного события	Ответственный за реализацию мероприятия ¹	Плановый срок реализации мероприятия, дата контрольного события	Фактический срок реализации мероприятия, дата контрольного события	Сведения об исполнении мероприятия (контрольного события) на отчетную дату ²	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (контрольного события) ³
1	2	3	4	5	6	7
1	Основные мероприятия					
1.1	Основное мероприятие № 1: Субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между установленным тарифом и экономически обоснованным тарифом транспортного предприятия	Начальник отдела по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству	2021 г.	4 кв.2021 г.	не выполнено	-

1.2	Основное мероприятие № 2: Приобретение подвижного состава	Начальник отдела по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству	2021 г.	4 кв.2021 г.	не выполнено	-
-----	---	---	---------	--------------	--------------	---

ПОДГОТОВИЛ
 Главный специалист МКУ
 «По обеспечению деятельности ОМС»
 муниципального образования
 Тбилисский район



О.Е. Винокур