

**ОТЧЕТ**  
**о выполнении плана реализации муниципальной программы**  
**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**  
**за 2018 год**  
(1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольного события	Ответственный за реализацию мероприятия <sup>1</sup>	Плановый срок реализации мероприятия, дата контрольного события	Фактический срок реализации мероприятия, дата контрольного события	Сведения об исполнении мероприятия (контрольного события) на отчетную дату <sup>2</sup>	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (контрольного события) <sup>3</sup>
1	2	3	4	5	6	7
1	Основные мероприятия					
1.1	Основное мероприятие № 1 «Подготовка к осенне-зимнему периоду»					
1.2	Основное мероприятие № 2 «Снижение кредиторской задолженности за потребление топливно-энергетических ресурсов, выплата субсидии МУП «Тепловые сети Тбилисского района»	Отдел по ЖКХ, транспорту связи и капитальному строительству	31.12.2018	31.12.2018	выполнено	
1.3	Основное мероприятие №3 «Модернизация и техническое перевооружение котельных,	Отдел по ЖКХ,				

	работающих на неэффективных видах топлива»	транспорту связи и капитальному строительству	31.12.2018	-	Не выполнено	В связи с невыполнением подрядной организацией обязательств по муниципальному контракту
--	--	---	------------	---	--------------	---

<sup>1</sup> В качестве ответственного за реализацию мероприятия указывается Ф.И.О., должность, наименование муниципального заказчика, главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, исполнителя (не более одного), по контрольному событию - координатор муниципальной программы (подпрограммы) и (или) участники муниципальной программы (не более одного).

<sup>2</sup> Указывается информация о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено), реквизиты принятых в установленном порядке нормативных правовых актов и иных документов (соглашение, контракт, акт), иная информация о ходе выполнения мероприятия.

<sup>3</sup> Заполняется по мероприятиям, не выполненным на отчетную дату, указывается информация о причинах несоблюдения планового срока, о принятых решениях по обеспечению исполнения мероприятия.

Исполняющий обязанности  
заместителя главы муниципального  
образования Тбилисский район,  
начальника управления по ЖКХ,  
строительству, архитектуре



А.В. Моренко