

УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель главы муниципального
 образования Тбилисский район,
 начальник финансового управления
 _____ Н.А. Кривошеева
 « _____ » _____ 2019 г.

ОТЧЕТ

о выполнении плана реализации муниципальной программы

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Тбилисский район»
 за 2019 полугодие

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольного события	Ответственный за реализацию мероприятия ¹	Плановый срок реализации мероприятия, дата контрольного события	Фактический срок реализации мероприятия, дата контрольного события	Сведения об исполнении мероприятия (контрольного события) на отчетную дату ²	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (контрольного события) ³
1	2	3	4	5	6	7
1	Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности	Начальник отдела экономики муниципального образования Тбилисский район А.А. Ерошенко	01.01.2019- 31.12.2019		Запланировано на конец 3го квартала	
1.1	Чествование предпринимателей принимающих активное участие в экономике Тбилисского района	Начальник отдела экономики муниципального образования Тбилисский район А.А. Ерошенко	01.01.2019- 31.12.2019		Запланировано на конец 3го квартала	

1.2	Проведение конкурса лучшие предприниматель в муниципальном образовании Тбилисский район	Начальник отдела экономики муниципального образования Тбилисский район А.А. Ерошенко	01.06.2019- 01.12.2019		Запланировано на конец 3го квартала	
2	Финансовая Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций обеспечивающих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	Начальник отдела экономики муниципального образования Тбилисский район А.А. Ерошенко	01.07.2019- 31.12.2019		Выполняется на протяжении всего года	
2.1	Субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности	Начальник отдела экономики муниципального образования Тбилисский район А.А. Ерошенко	01.07.2019- 31.12.2019		не выполнено	в связи с отсутствием финансирования
2.2	Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации	Начальник отдела экономики муниципального образования Тбилисский район А.А. Ерошенко	01.07.2019- 31.12.2019		не выполнено	в связи с отсутствием финансирования

	производства товаров (работ услуг)					
2.3	Субсидирование части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства.	Начальник отдела экономики муниципального образования Тбилисский район А.А. Ерошенко	01.07.2019- 31.12.2019		не выполнено	в связи с отсутствием финансирования
2.4	Финансовое обеспечение деятельности МБУ «Сельскохозяйственный информационно-консультационный центр муниципального образования Тбилисский район» по выполнению муниципального задания	Начальник отдела экономики муниципального образования Тбилисский район А.А. Ерошенко	31.08.2019- 31.12.2019	31.08.2019- 31.12.2019	Предоставлено 600 консультационных и методических услуг в устной и письменной форме	
2.5	Предоставление субсидий МБУ «Сельскохозяйственный информационно-консультационный центр муниципального образования Тбилисский район» для организации бесплатной поддержки	Начальник отдела экономики муниципального образования Тбилисский район А.А. Ерошенко	31.08.2019- 31.12.2019	31.08.2019- 31.12.2019	Выполняется на протяжении всего года	

Начальник отдела экономики
администрации муниципального
образования Тбилисский район

А.А. Ерошенко