


УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель главы муниципального
 образования Тбилисский район,
 начальник управления по ЖКХ,
 строительству, архитектуре

 А.В. Моренко
 «29» декабря 2019 года

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 муниципального образования Тбилисский район «Социально-экономическое и территориальное развитие»
 на 2020 год**

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольные события	Ста тус ²⁾	Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события ³⁾	Срок реализации мероприятия, дата контрольного события ⁴⁾	Код классификации расходов бюджета	Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из бюджета муниципального образования, тыс. рублей) ⁵⁾			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Мероприятие № 6 «Строительство пристройки к зданию с обустройством ясельных групп ДОУ детский сад № 14 «Ласточка» в ст. Тбилисской пер. Бригадный, 2 Б». (Этап 1)».		Начальник отдела по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству А.И. Ручинский	01.01.2020 31.03.2020	0410610300	2 876,63 4	X	X	X
1.1.1	Контрольное событие 1.1 Выполнение строительно-монтажных работ на объекте		Начальник отдела по ЖКХ, транспорту,	01.01.2020 31.03.2020		2 876,63 4	X	X	X

			связи и капитальному строительству А.И. Ручинский						
1.2	Мероприятие № 14 – «Утверждение генеральных планов, правил землепользования и застройки»		Начальник отдела архитектуры управления по ЖКХ, строительству, архитектуре Н.В. Ляу	01.07.20 29.12.20	0411410460	X	X	298,0 ✓	X
1.2.1	Контрольное событие 1.1 Подготовка проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Тбилисского сельского поселения Тбилисского района»		Начальник отдела архитектуры управления по ЖКХ, строительству, архитектуре Н.В. Ляу	01.07.20 29.12.20	X	X	X	298,0	X
1.3	Мероприятие № 18 – «Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт стадиона по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Тбилисская, ул. Базарная, 143 А»		Начальник отдела по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству А.И. Ручинский	01.01.20 31.03.20	04118S0340	20,0 ✓	X	X	X
1.3.1	Контрольное событие 1.1 Проведение государственной экспертизы достоверности		Начальник отдела по ЖКХ, транспорту, связи и	01.01.20 31.03.20	X	20,0	X	X	X

	определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства		капитальному строительству А.И.Ручинский						
1.4	Мероприятие № 20 – «Строительство объекта: «Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Алексее – Тенгинская, ул. Школьная, 5 Б»		Начальник отдела по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству А.И.Ручинский	01.07.20 29.12.20	0412010350	X	X	439,159 v	X
1.4.1	Контрольное событие 1.1 Выполнение строительно-монтажных работ на объекте		Начальник отдела по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству А.И.Ручинский	01.07.20 29.12.20	X	X	X	427,179	X
1.4.2	Изготовление технического плана на Объект		Начальник отдела по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству А.И.Ручинский	01.07.20 29.12.20	X	X	X	11,980	X

1.5	Мероприятие № 21 – Строительство объекта: Спортивный центр единоборств по адресу: Краснодарский край, р-н Тбилисский, ст-ца Тбилисская, ул. Базарная, д. 124И		Начальник отдела по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству А.И. Ручинский	01.01.20 29.12.20	04121S2880	1499,940 ✓	X	X	21344,02 3 ✓
1.5.1	Контрольное событие 1.1 Изготовление проектно- сметной документации на Объект		Начальник отдела по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству А.И. Ручинский	01.01.20 31.03.20	X	1499,940	X	X	X
1.5.2	Контрольное событие 1.1 Выполнение строительно -монтажных работ на Объекте		Начальник отдела по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству А.И. Ручинский	01.10.20 29.12.20	X	X	X	X	21344,02 3
1.6	Мероприятие № 22 – «Реконструкция объекта незавершенного строительства «Лечебный комплекс на 100 коек в ст. Тбилисской», расположенный по адресу: Российская		Начальник отдела по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству А.И. Ручинский	01.09.20 29.12.20	0412610330	1609,2 ✓	X	X	X

	Федерация, Краснодарский край, Тбилисский район, ст-ца Тбилисская, ул. Садовая, 1»								
1.6.1	Контрольное событие 1.1 Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий		Начальник отдела по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству А.И. Ручинский	01.09.20 29.12.2020	X	1609,2	X	X	X
1.7	Мероприятие № 25 - «Благоустройство территории «Сквер по ул. Красной, 24А в ст. Тбилисской Краснодарского края»		Начальник отдела по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству А.И. Ручинский	01.01.20 31.03.2020	0412510250	179,4 ✓	X	X	X
1.7.1	Контрольное событие 1.1 Изготовление макета на Объект		Начальник отдела по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству А.И. Ручинский	01.01.20 31.03.2020	X	179,4	X	X	X
1.8	Мероприятие № 26 – «Проведение государственной экспертизы проектной		Начальник отдела по ЖКХ, транспорту,	01.09.20 29.12.2020	0412610330	139,758 ✓	X	X	X

	документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, и результатов инженерных изысканий по объекту: «Реконструкция объекта: «Лечебный комплекс на 100 коек в ст. Тбилисской»		связи и капитальному строительству А.И. Ручинский						
1.8.1	Контрольное событие 1.1 Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий		Начальник отдела по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству А.И. Ручинский	01.09.20 29.12.2020	X	139,758	X	X	X
1.9	Мероприятие № 27 – «Строительно-монтажные работы по электросетевому объекту по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Тбилисская, ул. Садовая, д. 1»		Начальник отдела по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству А.И. Ручинский	01.09.20 29.12.2020	0412710330	X	X	199,695 ↓	X
1.9.1	Контрольное событие 1.1 Выполнение строительно-монтажных работ на Объекте		Начальник отдела по ЖКХ, транспорту, связи и	01.09.20 29.12.2020	X	X	X	199,695	X

			капитальному строительству А.И. Ручинский						
1.10	Мероприятие № 28 – «Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Тбилисский район» (поддержка местных инициатив)		Начальник отдела по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству А.И. Ручинский	01.09.20 29.12.2020	0412862950	X	X	3340,1 ✓	X
1.10.1	Контрольное событие 1.1 Выполнение строительно -монтажных работ на Объекте		Начальник отдела по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству А.И. Ручинский	01.09.20 29.12.2020	X	X	X	3340,1	X

Подготовил:

Начальник отдела
по ЖКХ, транспорту, связи
и капитальному строительству,
управления по ЖКХ,
строительству, архитектуре

А.И. Ручинский