

УТВЕРЖДАЮ  
 Заместитель главы муниципального  
 образования Тбилисский район,  
 начальник управления по ЖКХ,  
 строительству, архитектуре  
  
 А.В. Моренко  
 «29» декабря 2020 года

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 муниципального образования Тбилисский район «Социально-экономическое и территориальное развитие»  
 на 2021 год**

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольные события	Статус <sup>2)</sup>	Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события <sup>3)</sup>	Срок реализации мероприятия, дата контрольного события <sup>4)</sup>	Код классификации расходов бюджета	Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из бюджета муниципального образования, тыс. рублей) <sup>5)</sup>			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Мероприятие № 14 – «Утверждение генеральных планов, правил землепользования и застройки»		Начальник отдела архитектуры управления по ЖКХ, строительству, архитектуре Н.В. Ляу	01.07.21 29.12.21	0411410460	X	X	1500,0	X
1.1.1	Контрольное событие 1.1 Подготовка проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Геймановского сельского поселения Тбилисского района»		Начальник отдела архитектуры управления по ЖКХ, строительству, архитектуре Н.В. Ляу	01.07.21 29.12.21	X	X	X	300,0	X

1.1.2	Контрольное событие 1.2 Подготовка проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Нововладимировского сельского поселения Гбилисского района»		Начальник отдела архитектуры управления по ЖКХ, строительству, архитектуре Н.В. Ляу	01.07.21 29.12.21	X	X	X	300,0	X
1.1.3	Контрольное событие 1.3 Проведение работ по межеванию и постановке на кадастровый учет территориальных зон Нововладимировского сельского поселения		Начальник отдела архитектуры управления по ЖКХ, строительству, архитектуре Н.В. Ляу	01.07.21 29.12.21	X	X	X	450,0	X
1.1.4	Контрольное событие 1.4 Проведение работ по межеванию и постановке на кадастровый учет территориальных зон Гбилисского сельского поселения		Начальник отдела архитектуры управления по ЖКХ, строительству, архитектуре Н.В. Ляу	01.07.21 29.12.21	X	X	X	450,0	X
1.2	<b>Мероприятие № 18 – «Разработка проектно - сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт стадиона по адресу: Краснодарский край, Гбилисский район, ст. Тбилисская, ул. Базарная, 143 А»</b>		<b>Начальник отдела по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству А.И. Ручинский</b>	<b>01.03.21 29.12.21</b>	<b>04118S0340</b>	<b>X</b>	<b>12612,4</b>	<b>12612,4</b>	<b>12612,4</b>

1.2.1	Контрольное событие 1.1 Выполнение строительно-монтажных работ на объекте		Начальник отдела по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству А.И.Ручинский	01.03.21 29.12.21	X	X	12612,4	12612,4	12612,4
1.3	<b>Мероприятие № 21 – Строительство объекта: Спортивный центр единоборств по адресу: Краснодарский край, р-н Тбилисский, ст-ца Тбилисская, ул. Базарная, д. 124И</b>		<b>Начальник отдела по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству А.И. Ручинский</b>	<b>01.01.21 30.11.21</b>	<b>04121S2880</b>	<b>X</b>	<b>13790,5</b>	<b>13790,5</b>	<b>13790,5</b>
1.3.1	Контрольное событие 1.1 Выполнение строительно-монтажных работ на объекте		Начальник отдела по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству А.И. Ручинский	01.01.21 30.11.21	X	X	13790,5	13790,5	13790,5

Подготовил:

Начальник отдела  
по ЖКХ, транспорту, связи  
и капитальному строительству,  
управления по ЖКХ,  
строительству, архитектуре

А.И. Ручинский