

ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
за полугодие 2021 года
(1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольного события	Ответственный за реализацию мероприятия ¹	Плановый срок реализации мероприятия, дата контрольного события	Фактический срок реализации мероприятия, дата контрольного события	Сведения об исполнении мероприятия (контрольного события) на отчетную дату ²	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (контрольного события) ³
1	2	3	4	5	6	7
1	Основные мероприятия					
1.1	Основное мероприятие № 1 «Подготовка к осенне-зимнему периоду»					
1.2	Основное мероприятие № 2 «Снижение кредиторской задолженности за потребление топливно-энергетических ресурсов»	Отдел по ЖКХ, транспорту связи и капитальному строительству	декабрь		выполняется	
1.3	Основное мероприятие №3 «Модернизация и техническое перевооружение котельных, работающих на	Отдел по ЖКХ, транспорту связи и капитальному строительству				

	неэффективных видах топлива»		IV – квартал		выполняется	
1.4	Основное мероприятие № 4: «Газификация муниципального образования Тбилисский район»	Отдел по ЖКХ, транспорту связи и капитальному строительству	IV – квартал		выполняется	

¹ В качестве ответственного за реализацию мероприятия указывается Ф.И.О., должность, наименование муниципального заказчика, главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, исполнителя (не более одного), по контрольному событию - координатор муниципальной программы (подпрограммы) и (или) участники муниципальной программы (не более одного).

² Указывается информация о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено), реквизиты принятых в установленном порядке нормативных правовых актов и иных документов (соглашение, контракт, акт), иная информация о ходе выполнения мероприятия.

³ Заполняется по мероприятиям, не выполненным на отчетную дату, указывается информация о причинах несоблюдения планового срока, о принятых решениях по обеспечению исполнения мероприятия.

Утвердил:

Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник управления по ЖКХ, строительству, архитектуре

А.В. Моренко

Выполнил:

Ведущий специалист отдела по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству, управления по ЖКХ, строительству, архитектуре

К.К. Черкашина