

ОТЧЕТ

о выполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей»

за 9 месяцев 2020 года

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольного события	Ответственный за реализацию мероприятия ¹	Плановый срок реализации и мероприятия, дата контрольного события	Фактический срок реализации мероприятия, дата контрольного события	Сведения об исполнении мероприятия (контрольного события) на отчетную дату ²	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (контрольного события) ³
1	2	3	4	5	6	7
1	Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения (строительства) жилья					
1.1	Проведение информационной и консультативной работы с молодыми семьями, претендующими на участие в программе 2	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству управления по ЖКХ, строительству, архитектуре администрации муниципального образования Тбилисский район	весь период 2020 года	весь период 2020 года		
1.2	Прием документов от молодых семей на предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству управления по ЖКХ, строительству, архитектуре администрации муниципального образования	до 1 мая 2020 года	до 1 мая 2020 года		

		Тбилисский район				
1.3	Формирование списков молодых семей для участия в программе	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству управления по ЖКХ, строительству, архитектуре администрации муниципального образования Тбилисский район	до 1 июня 2020 года	до 1 июня 2020 года		
	Контрольное событие 1.2					
1..2. 1	Предоставление молодым семьям, участникам подпрограммы, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья	Отдел по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству управления по ЖКХ, строительству, архитектуре администрации муниципального образования Тбилисский район	До 13 ноября 2020 года	До 13 ноября 2020 года		

Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник управления по ЖКХ, строительству, архитектуре



А.В. Моренко

Ведущий специалист отдела по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству управления по ЖКХ, строительству, архитектуре администрации муниципального образования Тбилисский район



Е.В. Сиротина