



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТБИЛИССКИЙ РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 03.04.2026

ст-ца Тбилисская

№ 47/р

Об изменении существенных условий
муниципального контракта
от 16 марта 2026 г. № 081850000826000761
на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд

Рассмотрев обоснование заключения дополнительного соглашения «Об изменении существенного условия муниципального контракта от 16 марта 2026 г. № 081850000826000761 на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Широкой, ул. Леонова, ул. Октябрьской в ст-це Тбилисская Тбилисского района Краснодарского края», предоставленного управлением по ЖКХ, строительству, архитектуре администрации муниципального образования Тбилисский район, в связи с тем, что исполнение контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий, невозможно, на основании письма ООО «Стройклимат» от 3 апреля 2026 г. № 19 об изменении существенных условий контракта, руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 31, 60, 66 Устава муниципального образования Тбилисский муниципальный район Краснодарского края:

1. Изменить по соглашению сторон следующие существенные условия муниципального контракта от 16 марта 2026 г. № 081850000826000761 на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Широкой, ул. Леонова, ул. Октябрьской в ст-це Тбилисская Тбилисского района Краснодарского края» (далее – Контракт), заключенного между администрацией муниципального образования Тбилисский район и обществом с ограниченной ответственностью «Стройклимат»:

1.1. в пункте 3.1. Контракта слова «1 этап: с даты заключения контракта по 21 апреля 2026 года, цена этапа - 2 270 478, 72 руб.» заменить словами «1 этап: с даты заключения контракта по 6 мая 2026 года, цена этапа - 2 270 478, 72 руб.»;

1.2. Приложение № 1 к Контракту «Смета контракта» изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.3. Приложение № 3 к Контракту «График выполнения работ» изложить в новой редакции (приложение № 3).

2. Исполняющему обязанности заместителя главы муниципального образования Тбилисский район, начальника управления по ЖКХ, строительству, архитектуре Зарудней Ю.В.:

1) внести в Контракт изменение в соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения;


2) осуществить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации мероприятия, связанные с изменением существенного условия Контракта.

3. Отделу информатизации организационно – правового управления администрации муниципального образования Тбилисский район (Свиридов Д.И.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации муниципального образования Тбилисский район в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя главы муниципального образования Тбилисский район, начальника управления по ЖКХ, строительству, архитектуре Заруднюю Ю.В.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 3 апреля 2026 г..

Глава муниципального образования
Тбилисский муниципальный район
Краснодарского края



М. Ляхов

Приложение № 1
к распоряжению администрации
муниципального образования
Тбилисский муниципальный район
Краснодарского края
от «08» 04 2026 г. № 47-р

«Приложение № 1
к контракту № 0818500000826000761
от «16» марта 2026 г.

Смета контракта
по объекту: Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Широкой, ул. Леонова, ул. Октябрьской в ст-це Тбилисской
Тбилисского района Краснодарского края


N п/п	Наименования конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования	Единица измери я	Количес тво (объем работ)	Количес тво (объем работ)	Цена на единицу измерения, без НДС, руб.	Цена на единицу измерения, без НДС, руб.	Стоимость всего, руб.	Стоимость всего, руб.	Страна проясн ождени я оборуд ования	
			первоначальный	с учетом корректи ровки	первоначаль ный	с учетом корректировк и	первоначаль ный	с учетом корректировк и		
1	2	3	4	4	5	5	6	6	7	
1	1.1	Подготовительны е работы	Условная единица	1	0	266 589,37	0,00	2 270 478,72	2 270 478,72	

	1.2	Земляные работы. Земляные работы при монтаже ПЭ труб	Условная единица	1	1	230 623,31	202 754,07			
	1.3	Водопровод хозяйственно- питьевой В1. Монтаж полиэтиленовых труб	Условная единица	1	1	1 147 942,84	1 239 296,31			
	1.4	Установка арматуры, фасонных частей и пр. в колодцах	Условная единица	1	1	625 323,20	39 113,25			
	1.5	Земляные работы при монтаже колодцев.	Условная единица	0	1	0,00	90 365,77			
	1.6	Монтаж железобетонных колодцев	Условная единица	0	1	0,00	698 949,32			
2	2.1	Земляные работы. Земляные работы при монтаже ПЭ труб	Условная единица	1	1	592 202,54	620 071,78	2 783 749,00	2 783 749,00	
	2.2	Водопровод хозяйственно- питьевой В1. Монтаж полиэтиленовых труб	Условная единица	1	1	1 095 840,86	1 004 487,39			

	2.3	Установка арматуры, фасонных частей и пр. в колодцах	Условная единица	1	1	1 095 705,61	1 159 189,83			
3	3.1	Земляные работы при монтаже колодцев.	Условная единица	1	1	340 712,54	250 346,77	3 170 845,08	3 170 845,08	
	3.2	Монтаж железобетонных колодцев	Условная единица	1	1	2 830 132,54	2 131 183,22			
	3.3	Установка арматуры, фасонных частей и пр. в колодцах	Условная единица	0	1	0,00	522 725,72			
	3.4	Подготовительные работы	Условная единица	0	1	0,00	266 589,37			
4	4.1	Водопровод хозяйственно-питьевой В1.	Условная единица	1	1	299 405,01	299 405,01	1 253 118,85	1 253 118,85	
	4.2	Установка арматуры, фасонных частей и пр. в колодцах	Условная единица	1	1	869 687,49	869 687,49			
	4.3	Окончательное испытание, промывка, продувка и дезинфекция	Условная единица	1	1	84 026,35	84 026,35			
5	5.1	Восстановление существующего покрытия	Условная единица	1	1	462 957,26	462 957,26	766 314,57	766 314,57	

	5.2	Утилизация отходов	Условная единица	1	1	4 973,63	4 973,63			
	5.3	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3 %	Условная единица	1	1	298 383,68	298 383,68			
	Итого:					10 244 506,22	10 244 506,22	10 244 506,22	10 244 506,22	
	Компенсация НДС при УСН 5 %					487 833,63	487 833,63	487 833,63	487 833,63	
	Всего с компенсацией НДС при УСН 5 %					10 244 506,22	10 244 506,22	10 244 506,22	10 244 506,22	

Исполняющий обязанности
заместителя главы муниципального
образования Тбилисский район,
начальника управления по ЖКХ,
строительству, архитектуре



Ю.В. Зарудня

Приложение № 3
к распоряжению администрации
муниципального образования
Тбилисский муниципальный район
Краснодарского края
от «08» 04 2026 г. № 47-р

«Приложение № 3
к контракту № 081850000826000761
от «16» марта 2026 г.

График выполнения работ

по объекту: «Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Широкой, ул. Леонова, ул. Октябрьской в ст-це Тбилисской Тбилисского района Краснодарского края; шифр регионального проекта Краснодарского края 37И3012802036»

Номер этапа выполнения работ	Наименование комплекса работ	Сроки выполнения этапов комплекса работ		
		начало	окончание	
1	2	3	4	
1	1.1 Подготовительные работы	с даты заключения контракта	в течении 5 месяцев с даты заключения контракта	14.04.2026 г.
	1.4 Земляные работы. Земляные работы при монтаже ПЭ труб (ПК7+17,6 до ПК5)			
	1.5 Водопровод хозяйственно-питьевой В1. Монтаж полиэтиленовых труб (ПК7+17,6 до ПК5)			
	1.6 Водопровод хозяйственно-питьевой В1. Монтаж полиэтиленовых труб (ПК5 до ПК0)			
2	2.1 Земляные работы. Земляные работы при монтаже ПЭ труб (ПК5 до ПК0)			30.04.2026 г.

	2.2 Водопровод хозяйственно-питьевой В1. Монтаж полиэтиленовых труб (ПК5 до ПК0)			
	2.3 Установка арматуры, фасонных частей и пр. в колодцах (ПК5 до ПК0)			
3	3.1 Земляные работы при монтаже колодцев.			31.05.2026 г.
	3.2 Монтаж железобетонных колодцев			
4	4.1 Водопровод хозяйственно-питьевой В1.			30.06.2026 г.
	4.2 Установка арматуры, фасонных частей и пр. в колодцах			
	4.3 Окончательное испытание, промывка, продувка и дезинфекция			
5	5.1 Восстановление существующего покрытия			31.07.2026 г.
	5.2 Утилизация отходов			
	5.3 Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3 %			

Объем работ измеряется в 1 (одной) условной единице, так как результатом является комплекс (этапы) работ по данному объекту закупки.

ЗАКАЗЧИК

Администрация муниципального образования Тбилисский муниципальный район Краснодарского края

Исполняющий обязанности
заместителя главы муниципального
образования Тбилисский район,
начальника управления по ЖКХ,
строительству, архитектуре
ЭЦП

Ю.В. Зарудия

ПОДРЯДЧИК: ООО «СТРОЙКЛИМАТ»

Директор
ЭЦП

А.Г. Марченко