



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ТБИЛИССКИЙ РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15.08.2022

ст-ца Тбилисская

№ 64-р

Об изменении существенного условия  
муниципального контракта  
от 14 апреля 2022 г. № 081830002192200004600001  
на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд:  
«Строительство объекта «Многофункциональная  
спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и  
воркаута в хуторе Песчаном»

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев обоснование заключения дополнительного соглашения об изменении муниципального контракта от 14 апреля 2022 г. № 081830002192200004600001 на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд: «Строительство объекта «Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута в хуторе Песчаном» (реестровый номер контракта: 3235100792222000009) от 15 августа 2022 г., предоставленного управлением по ЖКХ, строительству, архитектуре администрации муниципального образования Тбилисский район, руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьями 31, 60, 66 Устава муниципального образования Тбилисский район:

1. Изменить по соглашению сторон существенное условие муниципального контракта от 14 апреля 2022 г. № 081830002192200004600001 на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд: Строительство объекта «Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута в хуторе

2

Песчаном») (далее – Контракт), заключенного между администрацией муниципального образования Тбилисский район (Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Модуль» (Подрядчик), в связи с тем, что исполнение Контракта, по независящим от сторон Контракта обстоятельствам без изменения его условий, невозможно.

2. Заместителю главы муниципального образования Тбилисский район, начальнику управления по ЖКХ, строительству, архитектуре Моренко А.В.:

1) внести в Контракт изменения, в части продления срока выполнения работ;

2) осуществить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации мероприятия, связанные с изменением существенного условия Контракта.

3. Отделу информатизации организационно – правового управления администрации муниципального образования Тбилисский район (Свиридов Д.И.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации муниципального образования Тбилисский район в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Муниципальному казенному учреждению «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Тбилисский район» (Яньшин Р.С.) опубликовать настоящее распоряжение в сетевом издании «Информационный портал Тбилисского района».

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы муниципального образования Тбилисский район, начальника управления по ЖКХ, строительству, архитектуре Моренко А.В.

6. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования  
Тбилисский район



Е.Г. Ильин