



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТБИЛИССКИЙ РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15.08.2022

№ 63-р

ст-ца Тбилисская

Об изменении существенного условия муниципального контракта от 3 декабря 2020 г. № 08185000082000547800001 на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд «Строительство объекта капитального строительства «Спортивный центр единоборств по адресу: Краснодарский край, р-н Тбилисский, ст-ца Тбилисская, ул. Базарная, д 124И»

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев обоснование заключения дополнительного соглашения об изменении муниципального контракта от 3 декабря 2020 г. № 08185000082000547800001 на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд: «Строительство объекта капитального строительства «Спортивный центр единоборств по адресу: Краснодарский край, р-н Тбилисский, ст-ца Тбилисская, ул. Базарная, д 124И» (реестровый номер контракта: 3235100792220000036) от 15 августа 2022 г., предоставленного управлением по ЖКХ, строительству, архитектуре администрации муниципального образования Тбилисский район, руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2022 г. № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия», статьями 31, 60, 66 Устава муниципального образования Тбилисский район:

1. Изменить по соглашению сторон существенное условие муниципального контракта от 3 декабря 2020 г. № 08185000082000547800001

2

на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд: «Строительство объекта капитального строительства «Спортивный центр единоборств по адресу: Краснодарский край, р-н Тбилисский, ст-ца Тбилисская, ул. Базарная, д 124И» (далее – Контракт), заключенного между администрацией муниципального образования Тбилисский район (Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «САНА-Строй» (Подрядчик), в связи с тем, что исполнение Контракта, по независящим от сторон Контракта обстоятельствам без изменения его условий, невозможно.

2. Заместителю главы муниципального образования Тбилисский район, начальнику управления по ЖКХ, строительству, архитектуре Моренко А.В.:

1) внести в Контракт изменение, в части увеличения размера авансового платежа;

2) осуществить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации мероприятия, связанные с изменением существенного условия Контракта.

3. Отделу информатизации организационно – правового управления администрации муниципального образования Тбилисский район (Свиридов Д.И.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации муниципального образования Тбилисский район в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Муниципальному казенному учреждению «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Тбилисский район» (Яньшин Р.С.) опубликовать настоящее распоряжение в сетевом издании «Информационный портал Тбилисского района».

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы муниципального образования Тбилисский район, начальника управления по ЖКХ, строительству, архитектуре Моренко А.В.

6. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования
Тбилисский район

Е.Г. Ильин

