



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТБИЛИССКИЙ РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от *16.10.2022*

ст-ца Тбилисская

№ *184-р*

**Об изменении существенного условия
муниципального контракта
от 24 сентября 2021 г. № 081830002192100009400001
на подготовку проектной документации и выполнение
инженерных изысканий по объекту:
«Детское дошкольное учреждение на 80 мест по адресу:
Краснодарский край, Тбилисский район,
ст-ца Ловлинская, ул. Гагарина 1 Г»**

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев обоснование заключения дополнительного соглашения об изменении существенного условия муниципального контракта от 24 сентября 2021 г. № 081830002192100009400001 на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту: «Детское дошкольное учреждение на 80 мест по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст-ца Ловлинская, ул. Гагарина 1 Г» от 22 декабря 2022 г., предоставленного управлением по ЖКХ, строительству, архитектуре администрации муниципального образования Тбилисский район, руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьями 31, 60, 66 Устава муниципального образования Тбилисский район:

1. Изменить по соглашению сторон существенное условие муниципального контракта от 24 сентября 2021 г. № 081830002192100009400001 на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту: «Детское дошкольное учреждение на 80 мест по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район,

2

ст-ца Ловлинская, ул. Гагарина 1 Г» (далее – Контракт), заключенного между администрацией муниципального образования Тбилисский район и обществом с ограниченной ответственностью «Гражданпроект, в связи с тем, что исполнение Контракта, по независящим от сторон Контракта обстоятельствам без изменения его условий, невозможно.

2. Заместителю главы муниципального образования Тбилисский район, начальнику управления по ЖКХ, строительству, архитектуре Моренко А.В.:

1) внести в Контракт изменение, в части изменения срока выполнения работ;

2) осуществить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации мероприятия, связанные с изменением существенного условия Контракта.


3. Отделу информатизации организационно – правового управления администрации муниципального образования Тбилисский район (Свиридов Д.И.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации муниципального образования Тбилисский район в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Муниципальному казенному учреждению «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Тбилисский район» (Яньшин Р.С.) опубликовать настоящее распоряжение в сетевом издании «Информационный портал Тбилисского района».

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы муниципального образования Тбилисский район, начальника управления по ЖКХ, строительству, архитектуре Моренко А.В.

6. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования
Тбилисский район



Е.Г. Ильин