

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы муниципального
образования Тбилисский район,
начальник управления по ЖКХ,
строительству, архитектуре
А.В. Моренко



ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы
«Развитие пассажирского транспорта в Тбилисском районе»
за третий квартал 2022 года

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольного события	Ответственный за реализацию мероприятия ¹	Планный срок реализации мероприятия, дата контрольного события	Фактический срок реализации мероприятия, дата контрольного события	Сведения об исполнении мероприятия (контрольного события) на отчетную дату ²	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (контрольного события) ³
1	2	3	4	5	6	7
1	Основные мероприятия					
1.1	Основное мероприятие № 1: Субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между установленным тарифом и экономически обоснованным тарифом транспортного предприятия	Начальник отдела по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству	2022 г.	2 кв. 2022 г.	выполнено	-

1.2	Основное мероприятие № 2: Приобретение подвижного состава	Начальник отдела по ЖКХ, транспорт, связи и капитальному строительству	2022 г.	4 кв. 2022 г.	Выполнено	-
1.3	Основное мероприятие № 3: Изготовление карт маршрутов	Начальник отдела по ЖКХ, транспорт, связи и капитальному строительству	-	-	-	-
1.4	Основное мероприятие № 4: Субсидии в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией), товаров, выполнением работ, оказанием услуг.	Начальник отдела по ЖКХ, транспорт, связи и капитальному строительству	2022 г.	4 кв. 2022 г.	Выполнено	-

ПОДГОТОВИЛ

Главный специалист МКУ
«По обеспечению деятельности ОМС»
Муниципального образования
Тбилисский район



О.Е. Винокур