


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы муниципального  
образования Тбилисский район,  
начальник управления по ЖКХ,  
строительству, архитектуре  
А.В. Моренко 

**ОТЧЕТ**  
**о выполнении плана реализации муниципальной программы**  
**«Развитие пассажирского транспорта в Тбилисском районе»**  
за 2021 год

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольного события	Ответственный за реализацию мероприятия <sup>1</sup>	Плановый срок реализации мероприятия, дата контрольного события	Фактический срок реализации мероприятия, дата контрольного события	Сведения об исполнении мероприятия (контрольного события) на отчетную дату <sup>2</sup>	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (контрольного события) <sup>3</sup>
1	2	3	4	5	6	7
1	Основные мероприятия					
1.1	Основное мероприятие № 1: Субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между установленным тарифом и экономически обоснованным тарифом транспортного предприятия	Начальник отдела по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству	2021 г.	4 кв.2021 г.	выполнено	-

1.2	Основное мероприятие № 2: Приобретение подвижного состава	Начальник отдела по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству	2021 г.	4 кв. 2021 г.	Выполнено	-
1.3	Основное мероприятие № 3: Изготовление карт маршрутов	Начальник отдела по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству	2021 г.	4 кв. 2021 г.	Выполнено	-

**ПОДГОТОВИЛ**

Главный специалист МКУ  
«По обеспечению деятельности ОМС»  
Муниципального образования  
Тбилисский район



О.Е. Винокур