

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник управления по ЖКХ, строительству, архитектуре

А.В. Моренко



ОТЧЕТ

о выполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие пассажирского транспорта в Тбилисском районе»

за 9 месяцев 2020 года

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольного события	Ответственный за реализацию мероприятия ¹	Плановый срок реализации мероприятия, дата контрольного события	Фактический срок реализации мероприятия, дата контрольного события	Сведения об исполнении мероприятия (контрольного события) на отчетную дату ²	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (контрольного события) ³
1	2	3	4	5	6	7
1	Основные мероприятия					
1.1	Основное мероприятие № 1: Субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между установленным тарифом и экономически обоснованным тарифом транспортного предприятия	Начальник отдела по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству	2020 г.	4 кв.2020 г.	не выполнено	-

1.2	Основное мероприятие № 2: Приобретение подвижного состава	Начальник отдела по ЖКХ, транспорту, связи и капитальному строительству	-	-	-	-
-----	---	---	---	---	---	---

ПОДГОТОВИЛ
Главный специалист МКУ
«По обеспечению деятельности ОМС»
муниципального образования
Тбилисский район



О.Е. Винокур