



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТБИЛИССКИЙ РАЙОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 15.04.2024

ст-ца Тбилисская

№ 38-Р

**Об изменениях существенных условий
муниципального контракта
№ 081850000823001133-17 от 13 марта 2023 г.
«Капитальный ремонт строений Литер А, А1
МБОУ «СОШ № 10» по адресу: Краснодарский край,
Тбилисский район, станция Нововладимировская,
улица Ленина, дом 13»**

Расмотрев обоснование заключения дополнительного соглашения «Об изменении существенных условий муниципального контракта № 081850000823001133-17 от 13 марта 2023 г. «Капитальный ремонт строений Литер А, А1 МБОУ «СОШ № 10» по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, станция Нововладимировская, улица Ленина, дом 13», от 15 апреля 2024 г. предоставленного муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 10» имени Героя Советского Союза Гаварина Юрия Алексеевича, в связи с тем, что исполнение муниципального контракта по независимым от сторон обстоятельствам без изменения его условий, невозможно, на основании письма общества с ограниченной ответственностью «КСМ» от 15 апреля 2024 г. № 252, руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьями 7, 43 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 31, 60, 66 Устава муниципального образования Тбилисский район:

1. Изменить по согласению сторон следующие существенные условия муниципального контракта № 081850000823001133-17 от 13 марта 2023 г. «Капитальный ремонт строений Литер А, А1 МБОУ «СОШ № 10» по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, станция Нововладимировская, улица Ленина, дом 13» (далее – Контракт), заключенного между муниципальным

бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 10» имени Героя Советского Союза Гаварина Юрия Алексеевича и обществом с ограниченной ответственностью «КСМ» (ИНН 6623106711, ОГРН 1146623008454) в связи с тем, что исполнение Контракта, по независимым от сторон обстоятельствам без изменения его условий, невозможно.

В связи с чем требуется внести изменения в существенные условия Контракта без изменения цены этапов, а именно – в виды и объемы работ, предусмотренных Контрактом:

по ЛСР 02-01-01 «Архитектурные решения» изменился объем работ в сторону увеличения по устройству вентиляруемого фасада, добавлен вид работ по устройству ограждения;

по ЛСР 02-01-04 «Водоснабжение и канализация» внесены корректировки по материалам: трубопроводы из полипропилена заменены на полигидрохлорид;

по ЛСР 02-01-05 «Отопление и вентиляция» увеличился объем работ по устройству зонтов вентиляционных;

по ЛСР 02-01-06 «Автоматическая система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре» внесены корректировки по наименованию материалов и оборудованию.

2. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 10» имени Героя Советского Союза Гаварина Юрия Алексеевича (Ватанова Л.В.):

1) внести в Контракт изменения в соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения;

2) осуществлять в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации мероприятия, связанные с изменением существенных условий Контракта.

3. Отделу информатизации организационно-правового управления администрации муниципального образования Тбилисский район (Свиридов Д.И.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации муниципального образования Тбилисский район в информационно-телекоммункационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы муниципального образования Тбилисский район Кузина А.В.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
Тбилисский район



В.А. Гусев

**ОБОСНОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 18**
к муниципальному контракту № 081850000823001133-17
от 13 марта 2023 года
«Капитальный ремонт строений Литер А, А1 МБОУ "СОШ №10"
по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район,
станция Нововладимировская, улица Ленина, дом13»

В связи с обращением подрядчика общество с ограниченной ответственностью «КСМ» (сокращенное наименование – ООО «КСМ») (исх. № 252 от 15.04.2024 г.) к заказчику муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 10» имени Героя Советского Союза Гагарина Юрия Алексеевича (сокращенное наименование - МБОУ «СОШ № 10»), о рассмотрении вопроса об изменении существенных условий контракта от 13 марта 2023 г. № 081850000823001133-17 «Капитальный ремонт строений Литер А, А1 МБОУ «СОШ №10» по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, станция Нововладимировская, улица Ленина, дом 13» по причине возникновения независимых от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения Контракта в том порядке, какой предусмотрен Контрактом, а именно:

- по ЛСР 02-01-01 «Архитектурные решения» изменился объем работ в сторону увеличения по устройству вентилируемого фасада; добавлен вид работ по устройству ограждения;
- по ЛСР 02-01-04 «Водоснабжение и канализация» внесены корректировки по материалам: трубопроводы из полипропилена заменены на полиэтиленовые;
- по ЛСР 02-01-05 «Отопление и вентиляция» увеличился объем работ по устройству зонтов вентиляционных;
- по ЛСР 02-01-06 «Автоматическая система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре» внесены корректировки по наименованию материалов и оборудования.

В связи с чем требуется внести изменения в существенные условия Контракта, а именно – в виды и объемы работ, предусмотренных Контрактом.

Прошу Вас рассмотреть возможность заключения дополнительного соглашения к контракту и внесение изменений в существенные условия Контракта, а именно: в виды и объемы работ в рамках этапов, предусмотренных Контрактом, без изменения цены этапов.

Заказчик МБОУ «СОШ № 10», руководствуясь распоряжением администрации муниципального образования Тбилисский район № 37-р от 06.06.2022 г. «Об утверждении порядка изменения существенных условий контракта для включения в решения, предусмотренные частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», считает возможным изменить следующие существенные условия контракта от 13 марта 2023 г. № 081850000823001133-17 «Капитальный ремонт строений Литер А, А1 МБОУ «СОШ №10» по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, станция Нововладимировская, улица Ленина, дом13»
- внести в Контракт изменения, в виды и объемы работ в рамках этапов, предусмотренных Контрактом, без изменения цены этапов.

Приложение:

- письмо ООО «КСМ» в 1 экз. на 2 листах;

Директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 10»
имени Героя Советского Союза
Гагарина Юрия Алексеевича

Л.В. Ваганова

Л.В. Ваганова

Согласовано:

Заместитель главы муниципального
образования Тбилисский район

А.В. Кузин

Начальник управления образованием
муниципального образования Тбилисский
район

Н.Е. Плавко